

Sept lots de fermeture pour une montée en charge progressive

		Phase de partage	Fermeture commerciale	Fermeture technique	Estimation volume de locaux par lot	Volume total cumulé locaux fermés	
						Nb Locaux	% cumulé
Phase de transition	Lot 1	T3 2022	31/01/2024	31/01/2025	210 000	210 000	0,6 %
	Lot 2	T1 2023	27/01/2025	27/01/2026	940 000	1,1 M	3 %
Phase de fermeture	Lot 3	T2/T3 2023	31/01/2026	01/2027	2,3 M	3,4 M	8 %
	Lot 4	T2/T3 2024		01/2028	8 M	10,4 M	25 %
	Lot 5	T2 2025	31/01/2026	11/2028	10,5 M	21 M	50 %
	Lot 6	T2 2026		11/2029	10,5 M	31,5 M	75 %
	Lot 7	T2 2027		11/2030	10,5 M	41,9 M	100 %

31 Janvier 2026 : Fermeture commerciale

A cette date, plus aucune offre sur support cuivre n'est commercialisable.

Plus aucun client ne peut commander un service sur cuivre.

Enjeu : Couverture fibre sur la commune et disponibilité des offres sur fibre

Janvier 2028 : Fermeture technique

A cette date, les services sur réseau cuivre sont arrêtés
Plus aucun client ne peut utiliser un service sur le réseau cuivre

Enjeu : Avoir migré l'ensemble des clients du réseau cuivre vers une autre technologie disponible