

Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Pylône

	Missions	Titulaire Travaux lot 1 (Aménagement)	Titulaire Travaux lot 2 (Pylône)	Cabinet Etude Géotechnique + Bornage	Expert Géomètre (lot 1)	Maitre d'œuvre	Syndicat Gers Numérique	SPS
1	Etude ESQ, dont Recherche d'un terrain susceptible d'accueillir un support de télécommunication					X	X	
2	Validation du site sélectionnée					X	X	
3	Etude géotechnique G1			X				
4	Bornage du terrain			X				
5	Etude AVP					X		
6	Etude Géotechnique G2AVP			X				
7	Visite d'Inspection Commune	X	X			X	X	X
8	Réalisation du planning des travaux	X	X			X		
9	Visa du planning des travaux	X	X	X	X	X	X	X
10	Plan Général SPS							X
11	Visa APS					X	X	X
12	Relevé topographique et altimétrique				X			
13	Etude EXE Pylône		X					
14	Etude EXE Ensemble	X						
15	Etude Géotechnique G2PRO			X				
16	Etude Géotechnique G3		X					
17	Visa Etude EXE					X	X	X
18	DICT et autres formalités administratives	X						
19	Préparation du terrain (nettoyage, dessouchement, piquetage, installation de chantier)	X						
20	Terrassement, viabilisation	X						
21	Fondation, massif	X						
22	Etude géotechnique G4 Suivi			X			X	
23	Plan ferrailage, gabarit, grille de terre		X					
24	Coffrage, Ferrailage, Réalisation du massif	X						
25	Vérification du massif		X	X		X		
26	Coulage du Béton	X						
27	Essai de contrôle 'éprouvettes'	X						
28	Créer une zone de grutage et de stockage	X						
29	Montage au sol du pylône		X					
30	Grutage du pylône		X					
31	Aménagement du pylône	X						
32	Protection contre la foudre	X	X					
33	Remise du DOE Pylône		X					
34	Réception des travaux du lot 2		X			X	X	
35	Dalle béton pour les opérateurs	X						
36	Tranchée réseau et VRD	X						
37	Clôture, portail et boîtes à clés	X						
38	Finition chemin d'accès	X						
39	Réception des travaux du lot 1	X				X	X	
40	Remise du DOE Complet	X						
41	VISA du DOE					X	X	
42	Remise du DIUO							X
43	VISA du DIUO					X	X	

Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Point haut existant

	Missions	Titulaire Travaux lot 1 (Aménagement)	Titulaire Travaux lot 2 (Pylônet)	Cabinet Etude Géotechnique + Bornage	Expert Géomètre (lot 1)	Maitre d'œuvre	Syndicat Gers Numérique	SPS
1	Etude ESQ dont Recherche d'un point haut existant susceptible d'accueillir un support de télécommunication					X	X	
2	Etat des lieux du site					X	X	
3	Validation du site sélectionnée					X	X	
4	Etude Avant Projet Sommaire	X				X		
5	Visite d'Inspection Commune	X	X			X	X	X
6	Réalisation du planning des travaux	X	X			X		
7	Visa du planning des travaux	X	X		X	X	X	X
8	Plan Général SPS							X
9	Visa APS					X	X	X
10	Note de calcul béton	X						
11	Etude EXE Pylônet		X					
12	Etude EXE Ensemble	X						
13	Visa Etude EXE					X	X	X
14	DICT et autres formalités administratives	X						
15	Préparation du site (nettoyage, mise en sécurité, installation de chantier)	X						
16	Mise en sécurité des accès et du site	X						
17	Mise en place chemin de câbles, échelles, etc..	X						
18	Dalle béton pour les opérateurs	X						
19	Tranchée réseaux et VRD	X						
20	Zone de grutage et de stockage si nécessaire	X						
21	Montage au sol du pylônet		X					
22	Grutage du pylônet		X					
23	Installation du pylônet		X					
24	Protection contre la foudre	X	X					
25	Remise du DOE Pylônet		X					
26	Réception des travaux du lot 2		X			X	X	
27	Clôture, portail et boites à clés	X						
28	Remise en état du site, chemin d'accès, zone grutage,...	X						
29	Réception des travaux du lot 1	X				X	X	
30	Remise du DOE Complet	X						
31	VISA du DOE					X	X	
32	Remise du DIUO							X
33	VISA du DIUO					X	X	