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Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 
 
 
La procédure utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application de l’article 27 du Code du décret 
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Forme du marché public : Conception-réalisation tel que défini à l’article 33 de l’ordonnance n°2015-899 du 
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1 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION 

1.1 Objet du présent document 
Le présent document a pour objet de définir les caractéristiques générales d’exécution des travaux 
d’aménagement des sites destinés à accueillir les équipements de télécommunication dans le cadre des 
appels à projet " Couverture des sites prioritaires" sur le département du Gers (32). 
 

1.2 Conditions d’exécution 
Ce marché est décomposé en 2 lots : 

• LOT N° 1 : Conception, Construction, Aménagement et équipement des sites d’implantation des 
supports de télécommunication 

• LOT N°2 : Conception et construction de pylônes ou pylônets, destinés à accueillir des supports 
d’équipements de télécommunications mobiles 

 
Ils sont traités par marchés séparés. Toutefois, un même prestataire peut répondre à 1 ou 2 lots. 
 
Ces travaux se dérouleront également en coordination avec :  

− les travaux de viabilisation des parcelles (énergie et génie civil de télécommunication) qui seront 
réalisé sous la même maitrise d’ouvrage dans le cadre du marché ; 

− la fourniture et l’installation des équipements actifs de télécommunication mobile qui seront réalisé 
par l'opérateur leader (ORANGE pour le Gers). 

 

1.3 Compréhension du projet 
Le présent lot n°1 "Aménagement des sites" comprend essentiellement : 

� La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°2. 
� Les études d’exécution dans leur ensemble (APD, EXE, DOE),  

� Le pilotage de l’ensemble de l’opération avec le titulaire du lot 2 et les opérateurs. 

� Les travaux de génie civil nécessaire à l'aménagement du site, des fondations de pylône, de dalle 
pour les opérateurs, de clôture du site, 

� La réalisation des travaux de réseaux divers privatifs et ou en domaine public (alimentation 
électrique, éclairage, paratonnerre, balisage…). 

� Les voies d'accès au site ou de stationnement, 

� Les aménagements de sites existants pour les opérateurs, 

� Les mises en sécurité des sites, 

� Les aménagements en végétation des sites. 

 

1.4 Liaison avec le lot n°2 
 
Le lot n°2 comprend essentiellement :  

� Les études d’exécution du pylône ou pylônet 

� La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°1. 
� Les installations de chantier. 

� La supervision des fondations. 

� Les fournitures et poses des pylônes et support d’antennes et de leurs équipements. 

� La protection contre la foudre. 

 
L'Entrepreneur devra prendre connaissance des prescriptions techniques du lot n°2 et des spécifications 
techniques des opérateurs afin de pouvoir remettre une offre en toute connaissance des travaux. 
Il devra par la suite, assurer la coordination et la planification de leurs interventions. Le titulaire du lot N°2 lui 
transmettra les plans d’exécution et l’implantation précise du pylône ou pylônet. Sur cette base, il réalisera 
les études de synthèse entre ces deux lots afin d’intégrer les contraintes et adaptations éventuelles sur les 
études d’exécution.  
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Dans le cadre de son offre, il devra se soumettre aux prescriptions et aux adaptations demandées par 
l’aménageur et la maitrise d’oeuvre en termes de coordination, de planification et d’adaptation de projet. Ces 
modifications seront à la charge du présent lot. 
 

1.5 Prescriptions générales 
Les travaux du présent lot devront être réalisés en conformité avec les prescriptions des D.T.U., les 
règlements en vigueur au moment de l'exécution et avec les exigences du présent CCTP.  
 
 

1.6 Obligations de l'entreprise 
Les spécifications et conditions indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives. 
L’Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux, matériaux et fournitures indispensables et 
nécessaires à la complète réalisation du projet, étant entendu qu’il s'est rendu compte des travaux à 
effectuer, de leur importance et de leur nature.  
Les plans avant-projet indiquent les surfaces à construire, les accès, pouvant être utilisés pour le chantier qui 
seront pris en accord avec les gestionnaires de voiries et les restrictions de la déclaration de travaux.  
La réalisation des ouvrages du présent lot comprend toutes fournitures et énergies, prestations et sujétions 
générales ou particulières (transport, manutention, stockage, déchets, occupation de voirie, signalisation, 
clôture de chantier, enlèvement des gravats, nettoyage, protection et entretien des ouvrages, sécurité, garde-
corps, blindage des fouilles etc...) et engins de toutes sortes, nécessaires à la mise en oeuvre et à assurer la 
sécurité du chantier.  
Pendant la durée des travaux, les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
entraîner de dégâts corporels ou matériels. Toutes les protections (clôtures, bandes fluo, panneaux 
réglementaires...) devront être mises en place avant et pendant la durée de l'intervention avec l’entretien 
quotidien de celles-ci.  
 

1.7 Prescriptions et règlements à observer 
L'ensemble des travaux ainsi que la totalité des fournitures devra être conforme :  

� aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),  
� aux fascicules du CCTG,  
� normes et règlementations et recommandations en vigueurs,  

 
Intervenants sur le projet :  

− Le titulaire du marché de travaux du lot n°1 " Conception, Construction, Aménagement et 
équipement des sites" 

− Le titulaire du marché de travaux du lot n°2 « Conception et construction de pylônes ou pylônets, 
destinés à accueillir des supports d’équipements de télécommunications mobiles » 

− Le coordonnateur SPS, en cours de recrutement, mission de niveau 3 

− Le cabinet d’études géotechniques : ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST Agence de Toulouse 

ZA de Longueterre – 6 Allée de Longueterre - 31850 MONTRABE  Siret : 504 457 821 00040 
(mission de type G1ES, G1PGC, G2AVP, G2PRO et G4) 

− Le Maître d’œuvre, en cours de recrutement, missions ESQ, AVP, VISA, DET, AOR, OPC 

 
Par conséquent, l'entreprise devra, dans le cadre de son marché, réaliser la totalité de ses travaux en tenant 
comptes des prescriptions de chacun, c'est-à-dire :  

� Tenir compte des observations données par le Maître d’oeuvre et le CSPS.  
� Fournir gratuitement tous les documents nécessaires pour qu'ils puissent assurer leur mission, le tout 

au format prescrit et demandé par le bureau de contrôle.  
� Remettre en fin de travaux, pour observation, les divers procès-verbaux des essais et vérification de 

fonctionnement des installations techniques (COPREC) au format prescrit et demandé par le Maître 
d’oeuvre.  

 
 

1.8 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
Le Plan Général de Coordination (PGC) établi par le Coordinateur de la Sécurité et de Protection de la 
Santé (CSPS) sera scrupuleusement respecté par l’Entrepreneur. Globalement, les aménagements 
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correspondent à la création de sites en infrastructure passive. L’ensemble des aménagements prévoit la 
création de la mise en place de pylônes neuf, l'équipement de site existants (château d'eau, …) et 
aménagements périphériques. L’ensemble des travaux seront réalisés selon les règles de l’art, par du 
personnel habilité et qualifié. 
 
L'Entrepreneur fournira un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avant le 
démarrage des travaux qui sera établi en fonction du Plan Général de Coordination (PGC) établi par le 
CSPS. 

 

1.9 Hygiène et Sécurité 
L’Entrepreneur est tenu de faire respecter sur le chantier la réglementation concernant l’hygiène et la sécurité 
du travail. Le Plan Général de Coordination (PGC) établi par le CSPS sera scrupuleusement respecté par 
l’Entrepreneur. 
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2 CARACTERISTIQUE GENERALE DU PROJET 

2.1 Niveau de référence 
Le niveau de référence = 0.00 est le niveau fini du dallage mise à disposition des Opérateurs. 
Ce niveau correspondra sensiblement au niveau du terrain naturel qui sera définit sur chacun des plans 
avant-projets sommaire et plan de bornages.  
 

2.2 Etat des lieux 
L’Entrepreneur est invité à se rendre sur les lieux pour apprécier totalement leur état actuel. Il ne pourra 
évoquer la méconnaissance de celui-ci pour justifier d’une modification du prix remis lors de la consultation 
du présent dossier.  
L'attention de l'Entrepreneur du présent lot est spécialement attirée sur les ouvrages pouvant exister dans 
l'emprise des travaux de terrassements à réaliser (canalisations diverses, électricité, etc...).  
L’Entrepreneur devra réaliser toutes les réparations nécessaires en cas de détérioration.  
L’Entrepreneur est donc réputé :  

� S'être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux,  
� Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions 

générales et particulières qui y sont attachées,  
� Avoir pris parfaite connaissance des contraintes environnementales du site (Natura 2000, ZNIEFF, 

ZPPAUP…)  
� Avoir pris connaissance des possibilités d’accès (accès extérieur et intérieur), d'installation de 

chantier, de stockage des matériaux, etc. ...  
� Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations notamment par 

les démarches administratives liées aux DT.  
 
En résumé, l'Entrepreneur est réputé avoir pris une parfaite connaissance des lieux et de toutes les 
conditions pouvant en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que 
sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.  
L'Entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet, pour prétendre à des 
suppléments de prix lors des travaux de terrassement ou à des prolongations de délais de réalisation. 
 

2.3 Campagne de sondages géotechniques 
Pour chaque site défini et validé, une mission de sondages et de reconnaissances de sol sera exécutée 
(mission de type G1ES, G1PGC, G2AVP, G2PRO et G4) par un bureau d'études "COMPETENCE 
GEOTECHNIQUE" désigné et piloté par le Maître d'Ouvrage.  
Les résultats seront transmis dans un rapport avant le début des études par l'entreprise. 

2.4 Bornage du site 
Le Maître d'Ouvrage a missionné un géomètre expert en charge du bornage des sites. Une copie des plans 
de bornage seront remis au titulaire. 

2.5 Planning d’intervention 
Suivant le respect des délais prévus au CCAP prenant en compte les différents postes de travaux, le 
planning d'intervention du site sur proposition du Maître d’œuvre, sera validé lors de la VIC en présence des 
différents intervenants.  
 

2.6 Incapacité d’exécuter un type de travail 
Dans le cas où l'Entrepreneur soumissionnant au présent lot n'aurait pas la qualification professionnelle pour 
exécuter un type de travail, il devra sous-traiter avec une autre entreprise possédant cette qualification.  
Elle devra être nommément désignée dans l'offre et photocopie de sa carte de qualification professionnelle 
jointe à l'offre. En cas de sous-traitance, l'Entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de 
toutes les obligations du marché.  
 
 
 



_________________________________________________________________________________ 

TVX003 TEL MOBILE                               CCTP Lot 1                                      Page 11 sur 45 

 

2.7 Protection contre les eaux 
� Eaux de ruissellement  
L'Entrepreneur doit se prémunir contre la nuisance des eaux superficielles et, en particulier, veiller à ce 
qu’elles n'altèrent pas la qualité des matériaux destinés aux remblais et maintien des terres et talus, ne 
dégradant pas la tenue des talus, ni la portance des plates-formes. Bien sur celles-ci ne doivent pas 
endommager les profils de terrassements ou d’empierrement.  
Dans ce but, les surfaces de déblais et de remblais doivent comporter une pente minimale durant le 
cours des travaux, tant que cela est possible. En outre, quand la pente du terrain naturel est dirigée vers 
une zone en déblai, l'Entrepreneur doit créer des fossés de dérivation ou des bourrelets de protection. Il 
agira de même lorsque des corps de remblai constitueront des barrages contre l'écoulement naturel des 
eaux.  
L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'écoulement des eaux de surface dans 
les fouilles. Lorsque l'écoulement gravitaire est impossible, l'Entrepreneur est tenu d’évacuer les eaux 
par pompage à ses frais, vers le réseau d’eaux pluviales le plus proches.  
 
� Eaux souterraines  
Dans le cas où des arrivées d’eaux souterraines imprévues risquent de compromettre la sécurité du 
chantier, l’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires (pompage, etc...) afin de rétablir 
cette sécurité. Il en informera immédiatement le Maître d’oeuvre et soumettra à son accord les 
dispositions qu'il compte adopter pour permettre la poursuite des travaux.  
Avec l’aval du Maître d’Ouvrage, le Maître d’oeuvre pourra lui demander, à titre de prestation 
complémentaire, de maintenir son dispositif en place pour assurer la poursuite du chantier au-delà de 
l'exécution du marché en cause.  
 

2.8 Sécurité des ouvrages existants 
L'Entrepreneur prendra, sous sa responsabilité, toutes les dispositions provisoires nécessaires pour assurer 
la sécurité des ouvrages existants si celle-ci venait à être compromise en cours de travaux. Il proposera 
ensuite au Maître d’ouvrage les dispositions qu’il compte prendre pour permettre la poursuite des travaux. 
 
Dès le début de son intervention l'entreprise réalisera la signalisation obligatoire du chantier conformément 
aux règlements en vigueur. En cas de détérioration, la remise en état des voiries municipales et 
départementales sera à la charge de ce lot.  

L'Entrepreneur du présent lot prendra à sa charge la remise en état des éventuelles dégradations que 
pourraient provoquer son intervention pour travaux. De même, il restera entièrement responsable de tous les 
accidents qui pourraient se produire même aux tiers par suite d'absence de précautions de cas fortuits et des 
préjudices en résultant, ceci sans exception ni réserve.  
 

2.9 Zones de dépôt 
En cas de stockage de matériaux ou matériel en dehors des zones acquises par le Maître d’ouvrage, il 
appartiendra à l’entreprise de rechercher et obtenir l’autorisation d’effectuer des zones de dépôt sur les 
terrains avoisinant. Les limites des zones de dépôt et les modalités de prélèvement des matériaux dans ces 
zones seront définies en accord avec le représentant du Maître d'ouvrage. Dans tous les cas l'Entrepreneur 
est tenu de nettoyer superficiellement l'ensemble des emprises des plates-formes des voiries et des abords 
des ouvrages projetés et remise en état en fin de travaux.  
 

2.10 Encadrement et suivi du chantier 

 Réunion de chantier 2.10.1
Une réunion bimensuelle a lieu entre l'Entrepreneur et le Maître d’ouvrage ou leurs représentants autorisés à 
une date convenue entre les différents intervenants.  
A cette réunion, l'Entrepreneur doit fournir (et/ou l’informer) : 

� La synthèse hebdomadaire des essais et contrôles effectués,  
� L'état d'avancement des différents ouvrages comparé au programme hebdomadaire et au 

programme mensuel,  
� Le programme hebdomadaire prévisionnel en fonction des prévisions météorologiques,  
� La coordination des travaux,  
� Les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers, etc…),  
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� L'application et le suivi de la démarche qualité,  
� L'application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).  

 
Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu rédigé par le Maître d’oeuvre. Il est signé par le représentant 
autorisé de l'entreprise et validé à la réunion suivante avec réserves éventuelles de l'Entrepreneur ou de son 
représentant autorisé.  
 
Note : Le représentant de l’entreprise présent aux réunions doit avoir le pouvoir d’engagement de 
son entreprise  
 

2.11 Réception - Réserves 
La réception des travaux sera prononcée après vérification en station et remise du dossier technique. Elle 
sera effectuée sur convocation du titulaire.  
 
Les réserves formulées par le Maître d'Ouvrage ou son représentant lors de la réception en station devront 
être levées dans un délai défini de 15 jours sauf dérogation par le Maître d'Ouvrage.  
Le non-respect de ces délais entraînera des pénalités définies au CCAP (article 4-3). 
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3 TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.1 Etudes préliminaires 

 Réalisation d'un Avant-Projet Définitif 3.1.1
 
L’Avant-Projet Sommaire sera réalisé par le Maître d’œuvre et transmise au titulaire du présent lot. 
 
L’APD à charge de l’entrepreneur, comprend : 

− le géoréférencement du site validé 
− la réalisation des plans et coupes de principe 
− la vérification des contraintes d’urbanisme et des contraintes environnementales 
− la vérification des contraintes de raccordement au réseau 
− la réalisation d’une notice descriptive 
− la réalisation d’un plan et d’une coupe de principe du site 
− la réalisation d’une photo panoramique au niveau des futures antennes 
− les réunions de travail et les adaptations demandées par le Maître d’Oeuvre et les Opérateurs 
− les reprographies et la remises des documents papiers et informatique 

 

 Réalisation du dossier DIM et dossier d’urbanisme  3.1.2
Cette prestation comprend : 

− La réalisation du Dossier d’Information au Mairie conformément au décret n° 2016-1211 du 9 
septembre 2016 relatif à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques et au comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences et à la 
loi abeille, n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à 
la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques 

− La réalisation d’un dossier de déclaration de Travaux comprenant l’ensemble des pièces et 
document nécessaires 

− La réalisation des dossiers de permis de construire, si la réglementation issue du code de 
l’urbanisme l’exige (articles R421-17, R421-14, R421-1, R421-2 et R421-9) 

− Les modifications et adaptations éventuelles suite aux demandes des services instructeurs,  
− L’affichage sur site de l’arrêté, 
− Les constats d’affichage par un huissier durant la période de recours des tiers (3 constats : 1 à 

l’affichage, 1 un mois plus tard, 1 deux mois plus tard) 
− les éventuelles réunions nécessaires. 

 

3.2 Démarches préliminaires, signalisations du chantier, nettoyage des voies 
publiques  

 Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux et investigations 3.2.1
complémentaires  

L'Entrepreneur doit, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'ordre de service de démarrage de la 
période de préparation des travaux, transmettre au Maître d’Ouvrage une copie des déclarations de travaux / 
déclaration d'intention de commencer les travaux (DT/DICT).  
Les travaux ne pourront démarrer qu'après le retour des DT/DICT acceptées soumises au visa du Maître 
d’Oeuvre. Dans le cas ou des investigations complémentaires seraient nécessaires elles seront 
intégralement à la charge du présent lot.  
Durant la période de préparation l’entreprise vérifiera sur le terrain la position et l’altimétrie des réseaux 
existant. Elle prendra à sa charge la détection des réseaux existant et leur géoréférencement, le dégagement 
des regards non accessible et/ou enterré, les sondages complémentaires si nécessaire. Suite à ces 
investigations elle recalera ses plans d’exécution et les soumettra au Maître d’Oeuvre.  
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 Nettoyage des voies empruntées 3.2.2
L’Entrepreneur est tenu de se renseigner auprès des gestionnaires de voirie (mairie et département), sur 
l’itinéraire à emprunter par ses camions et ses fournisseurs.  
Il veillera pendant tout ce temps à entretenir en bon état, les chaussées, et procédera à leur nettoiement 
chaque fois que cela est nécessaire. La propreté des abords sera exigée en permanence. 
 
Il procédera à la remise en état des ouvrages qu’il aura pu détériorer et devra inclure dans son forfait, tous 
les travaux de protection réclamés par la commune ainsi que toutes les sujétions de signalisation et de 
sécurité vis-à-vis des voies publiques et au sein du chantier.  

L’installation et l’organisation du chantier seront établies en fonction des contraintes particulières et seront 
soumises avant exécution, à l’approbation du Maître d’oeuvre. 

 Signalisation de chantier 3.2.3
Préalablement au démarrage des travaux, l’entreprise se chargera de faire les demandes d’arrêtés de 
circulation aux différents gestionnaires de voirie.  
Les plans de déviations et signalisation seront soumis aux gestionnaires de voirie et l’entreprise devra 
répondre à ces demandes. Dans le cas où une déviation serait nécessaire, les frais de mise en place de la 
dite déviation seront à la charge de l’entreprise. 
 
Dans tous les cas, la signalisation à mettre en place comporte la signalisation propre au chantier et les 
abords (signalisation de position + jalonnement). L'Entrepreneur doit assurer la fourniture, la pose, l'entretien 
et la maintenance de jour, de nuit y compris le week-end. Il doit mettre en place des dispositifs de 
signalisation y compris le remplacement immédiat par un matériel identique en cas de vol, de détérioration ou 
de défaillance des rampes de défilement. A ce titre, il doit prévoir en supplément, quelques panneaux pour 
les plus courants et une dizaine de lanternes de chantier.  
 

3.3 Dossier d'exécution 

 Demandes d'acceptation des fournitures 3.3.1
Durant la phase de préparation l’entreprise soumettra la liste de fourniture des matériaux et produits faisant 
partie de l’accord-cadre. L'Entrepreneur doit en conséquence imposer, dans les conventions avec ses 
fournisseurs ou producteurs, toutes les obligations résultant du présent CCTP. 
 
Tous les matériaux et produits, entrant dans la composition des ouvrages, sont proposés par l'Entrepreneur à 
l'acceptation du Maître d'ouvrage. Cette procédure fait l'objet d'un point d'arrêt dans les délais impartis. Les 
matériaux et produits proposés doivent satisfaire les exigences définies dans le présent CCTP. 
 
Le Maître d'ouvrage ou son représentant, pourra exiger de l'Entrepreneur de fournir un échantillon 
représentatif du matériau ou produit pour permettre au contrôle extérieur d'en vérifier la conformité aux 
spécifications du présent CCTP. 

 Etudes et plans d’exécution 3.3.2
L'Entrepreneur doit réaliser et soumettre au visa du Maître d'oeuvre, les études APD et plans d’exécution 
nécessaires à la réalisation des travaux du présent marché. Ces études et plans comprendront notamment : 

� Le dossier technique comprendra :  
o Une fiche d’accès au site.  
o Les contacts et adresses.  
o Le plan de situation.  
o Le plan de matrice cadastrale.  
o Les descriptifs du site :  

� descriptif sommaire,  
� descriptif existant,  
� descriptif projeté,  
� descriptif par corps d’état,  
� fiche détail du matériel.  

o L’ensemble des documents et autorisations administratives.  
o Les prescriptions relatives à la coordination sécurité et prévention de la santé.  
o Le reportage photo.  
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o Le dossier de réalisation des ouvrages de génie civil du massif du pylône, sur la base des 
informations transmises par le titulaire du lot 2 : 

� les coffrages de la dalle technique,  
� le ferraillage de la dalle technique, 

o Le dossier de réalisation des ouvrages du pylône ou du pylônet, sur la base des informations 
transmises par le titulaire du lot 2 : 

 
� Le dossier de plan comprendra : 

o Vue en plan de l’existant. 
o Vue en plan générale du site projeté (échelle 1/250). 
o Vue en masse détaillé du site projeté (échelle 1/100). 
o Vue en élévation de l’existant (échelle 1/100). 
o Vue en élévation du projeté (échelle 1/100). 
o Détail des implantations : 

� élévation en coupe de la dalle mise à disposition des opérateurs, 
� élévation en coupe des fondations et du pylône ou des supports d’antennes. 

o Plan des adductions (raccordement électrique, téléphonique, chemins de câbles, coaxiaux, 
VRD). 

o Plan du réseau de terre et réseau de masse détaillé (Position terre générale, réseau de terre, 
réseau de masse, interconnexions, kits de mise à la terre, fond de fouille, descente foudre, 
barrettes de coupures…).  

o Vues en plan et en élévation sécurité (y compris vues rapprochées).  
 
Les plans sécurité doivent indiquer les aires de levage et/ou de grutage existantes ou à créer (type d’engins 
déployés & possibilités accès) pour les interventions ultérieures sur l’ouvrage. La hauteur des nacelles, le 
tonnage des grues et les portées maximales respectives doivent également être mentionnées.  
Les plans sécurité doivent comporter un maximum de détail au niveau des postes de travail (système 
antichute, côtes, points d’ancrages, paliers de repos et travail…). Les périmètres de sécurité doivent être 
indiqués (balisage, cheminement et classification). 
 

� Les notes de calculs (dimensionnements des structures, fondations, ouvrage de génie civil …).  
� L’établissement du PPSPS.  
� Le planning détaillé.  

 
Dans le cas d’installation d’équipements sur des ouvrages existants (château d’eau, clocher…) Le dossier 
d‘exécution sera complété des éléments suivants : 

o Relevé détaillé de l’ouvrage et établissement de plans de l’existant 
o Diagnostic de l’état de l’ouvrage et des conditions d’accès 
o Etude structurelle de l’ouvrage, vérification de la capacité de l’ouvrage existant à accepter les 

équipements de télécommunication 
o Dimensionnement des renforts structurels éventuels à mettre en œuvre pour permettre 

l’installation de nos équipements 
 
Dans le cas où la définition des études d’exécution, ou des évolutions, ou des optimisations du projet 
conduirait à impacter la déclaration de travaux préalablement établie dans le cadre de l’APD, le titulaire du 
présent lot se chargera de redéposer et obtenir les déclarations préalables relatives à ces évolutions.  
Les règles de calculs seront conformes au EUROCODES et aux éventuelles prescriptions complémentaires 
des opérateurs. 
 
D'un point de vue global, l'ensemble des postes de travail, ainsi que les zones de circulation seront conçus, 
en respectant les principes généraux de prévention tels que définis dans la loi du 31 Décembre 1991.  
Ils seront notamment conçus en privilégiant la protection collective par rapport aux protections individuelles.  
Ces plans et documents sont à remettre sous forme :  

� papier en deux (2) exemplaires (format A3),  
� informatique (sur support Clé USB, CD/DVD), les plans seront fournis au format AUTOCAD (*.DWG) 

et adobe Reader (*.PDF). Pour les réseaux électriques et télécoms au format DWG et Shape (SHP) 
au SCR Lambert 93. 
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3.4 Préparation du terrain (défrichage, élagage…) 

 Nettoyage et débroussaillage des terrains y compris traitement des déchets  3.4.1
Le présent lot aura à sa charge :  

� Le nettoyage complet du terrain, arrachage des haies, plantations, arbres et souches. ;  
� La démolition de tous les obstacles aériens, clôtures, poteaux et enterrés (réseaux, busages) ;  
� L’évacuation des éventuels déchets en décharges réglementaires.  

 

 Abattage d'arbres jusqu'à 1,50m de circonférence  3.4.2
Le présent lot aura à sa charge :  

� L’abattage et l’élagage des arbres ;  
� Le découpage et la mise en stère et l’enlèvement sur lieux définie avec le Maître d’oeuvre  
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 Dessouchement d'arbres jusqu'à 1,50 m de circonférence  3.4.3
Le présent lot aura à sa charge :  

� L’abattage et l’élagage des arbres ;  
� L’arrachement des souches  
� L’évacuation des souches en décharges réglementaires.  
� Le terrassement et nivellement du terrain  

 

3.5 Implantation des ouvrages 
Avant tout commencement des travaux de terrassements généraux, l'Entrepreneur du présent lot aura à sa 
charge, l'exécution des travaux de préparation, piquetage, alignement, nivellement, matérialisés par piquets 
et chaises établis en dehors de l'emprise des bâtiments et portant les marques nécessaires à la 
détermination des contours des ouvrages et des niveaux.  
 
Le titulaire du lot 1 aura à sa charge le relevé topographique et altimétrique du site afin de réaliser les plans 
d'exécutions et de nivellement si nécessaire. 
Les relevés seront rattachés en NGF référentiel RGF93 CC48 
 

 Le piquetage général 3.5.1
Ce piquetage général consiste dans l'implantation de l'axe général du projet par la matérialisation des débuts 
et fins des courbes et des alignements droits.  
 
Avant le démarrage du chantier, il est procédé à une reconnaissance contradictoire du piquetage sur le 
terrain et à la remise à l'Entrepreneur du plan de piquetage, des bornes supports des sommets de la 
polygonation de précision et des bornes d'emprise.  
 
L'Entrepreneur dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du plan de piquetage 
pour vérifier que les documents notifiés concordent avec les constations faites sur le terrain et pour signaler 
toutes erreurs éventuelles dans les documents.  
 
Tout commencement d'exécution sans réclamation, équivaut à l'acceptation par l'Entrepreneur des données 
indiquées dans les documents notifiés et engage sa responsabilité en cas d'erreur.  
 
Préalablement à la vérification des spécifications topographiques exigées sur les arases, sur les couches de 
forme et sur toutes les couches de chaussée, l'Entrepreneur est tenu de réimplanter, pour chaque profil, les 
axes et les profils en travers du projet en respectant les tolérances suivantes :  

o Sur arase et couche de forme: tolérances maximales de 50 mm en implantation et 10 mm en 
nivellement,  

o Sur les couches de chaussée : tolérances maximales de 10 mm en implantation et 10 mm en 
nivellement.  

 
L'Entrepreneur établit et transmet au Maître d'oeuvre, dans un délai de 7 jours avant la vérification, le listing 
des coordonnées des points implantés.  
Les repères mis en place sont conservés pendant toute la durée du chantier et réimplantés le cas échéant. 

 La conservation du piquetage et du bornage  3.5.2
L'Entrepreneur est responsable de la bonne conservation tant des piquets de l'implantation générale que des 
piquets de l'implantation spéciale. Ces piquets doivent être maintenus en place ou reportés en dehors des 
emprises du chantier pour permettre à tout instant au Maître d’Ouvrage ou son représentant, de procéder aux 
vérifications et contrôles des ouvrages en cours d'exécution tant en planimétrie qu’en altimétrie.  
Dans le cas où l'Entrepreneur est amené, pour les besoins du chantier, à détruire une borne de limite de 
propriété, il devra informer le Maître d’Oeuvre de ses intentions au moins deux (2) jours à l'avance.  
 
Dans le cas où l'Entrepreneur détruirait volontairement une borne de limite, ou si le préavis n'était pas 
respecté, les frais de recherches et de réimplantation lui seraient retenus nonobstant les poursuites qui 
pourraient être engagées par les propriétaires en application du Code Civil.  
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3.6 Les installations de chantier 
L'Entrepreneur du présent lot devra prendre le chantier dans les conditions actuelles du terrain. Il prendra en 
charge la remise en état des éventuelles dégradations qui seraient provoquées aux parcelles voisines ou aux 
installations publiques.  
 
Il prendra à sa charge la mise à dispositions des installations nécessaire à l’hygiène et à la sécurité des 
travailleurs en fonction des demandes du CSPS.  
 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge : 

� Etablissement des panneaux de chantier réglementaires en vue d'interdire l'accès du chantier au 
public.  

� Signalisation du chantier conforme à la réglementation en vigueur.  

� La clôture de chantier sera réalisée sur le périmètre complet du terrain et des bases vie, en barrière 
HERAS de 2 m de haut.  

� Installation commune de sécurité et d'hygiène comprenant un bungalow et un WC chimique, si 
nécessaire. En tout état de cause, aucun local d'hébergement ne sera toléré sur l'emprise du 
chantier.  

� le nettoyage général du chantier en fin d'intervention.  

� La démolition des installations à la fin du chantier et la remise en état identique à l’état initial.  
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4 TERRASSEMENTS, VOIRIE et RESEAUX DIVERS 

4.1 Décapage – Excavation – Fouille – Remaniement 

 Décapage des terres végétales 4.1.1
Décapage de la couche supérieure des terres de l'emprise du site sur une épaisseur de 20 cm au moyen 
d'engins mécaniques ou manuellement. Stockage en tout emplacement désigné par le Maître d’oeuvre. 
Le décapage se fera au moyen d'engins mécaniques chaque fois que la configuration et les contraintes du  
site le permettront. 

 Terrassement des fouilles en pleine masse 4.1.2
Les fouilles seront réalisées par l’entreprise du titulaire du marché selon les plans d’exécutions et 
dimensionnement défini par les études. 
Quelle que soit la nature et les volumes de matériaux rencontrés sur le site, l'entrepreneur devra inclure dans 
son offre les points suivants : 

� la possibilité de rencontrer des blocs volumineux et des matériaux hétérogènes, 
� la possibilité de rencontrer un terrain très dur nécessitant l’emploi d’un BRH, 
� la rencontre de poches de matériaux évolutifs qui seront alors purgés au frais de l’entreprise. 

 
Le terrassement en terrain de toutes natures comprendra : 

� le terrassement en déblai des fouilles, 
� le dressement des parois et du fond, 
� l’excavation supplémentaire des poches de mauvais matériaux qui serait à purger, 
� les dispositifs de blindages et de protections, ainsi que la mise en place d’un blindage (ou coffrage) si 

les flancs de fouille ne se tiennent pas. 
� les éventuels épuisements d’eau (ruissellement et/ou eau souterraine) quel que soit le débit constaté, 
� le chargement, le transport et l’évacuation à l’avancement des déblais en décharge. 

 Plus-value excavation dans terrains durs 4.1.3
Les fouilles en excavation, dans un sol dur (marne compacte, argile plastique, roche non compactée 
exploitable à la pioche) seront effectuées par tout moyen commandé par la nature du sol et la configuration 
du site. 

 Plus-value excavation dans terrain très durs ou rocheux 4.1.4
Les fouilles en excavation, dans un sol nécessitant l'utilisation de marteau-piqueur, du brise roche 
hydraulique. 
L’emploi de ce poste ne pourra se faire qu’avec l’autorisation préalable du maître d’ouvrage ou du Maître 
d’oeuvre et après constatation in situ. 

 Evacuation des excédents 4.1.5
Evacuation des excédents résultants des travaux de fouilles. Ces excédents seront évacués par tout moyen 
en une décharge appropriée à leur nature. 
La prestation comprend la mise en benne par tout moyen, le transport jusqu'à la décharge et les droits et 
taxes correspondants. 
Une attestation sera demandée par le maître d’ouvrage ou son représentant pour toute évacuation des 
déblais à la décharge. 

 Remblais avec matériaux du site 4.1.6
La prestation comprend la mise en œuvre de remblais pour les fouilles ou pour la création de talus avec les 
matériaux issus du site. 
Les remblais seront compactés par couches successives de 20 cm d’épaisseur y compris façonnage des 
talus. 
Les talus seront réglés pour respecter des pentes inférieures à 2/3. Ils comprendront des barbacanes 
d’évacuation des EP. Ces remblais seront recouverts d’une couche de terre végétale d’au moins 15 cm si les 
quantités de terre végétale issues du décapage le permettent. Cette prestation comprend la reprise du stock 
de terre végétale et sa mise en œuvre. 
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 Remblais avec matériaux extérieurs 4.1.7
La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre de remblais pour la fouille ou pour la création de 
talus d’apport extérieur. Les matériaux utilisés devront impérativement être inertes et seront soumis à 
l’approbation du maître d’oeuvre. Cet agrément interviendra selon un Procès-Verbal de Visite de Chantier. 
Ces matériaux ne pourront en aucun cas contenir des éléments argileux. A charge de l’entrepreneur de 
proposer une autre solution en cas de refus d’agrément par le maître d’ouvrage ou son représentant. 
 
Les remblais seront compactés par couches successives de 20 cm d’épaisseur y compris façonnage des 
talus. 
Les talus seront réglés pour respecter des pentes inférieures à 2/3. Ils comprendront des barbacanes 
d’évacuation des Eaux Pluviales. 
Ces remblais seront recouverts d’une couche de terre végétale issue d’au moins 15 cm. 

 Fourniture et mise en œuvre de matériaux naturels 4.1.8
La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre de remblais en matériaux aux endroits indiqués sur 
les plans. Ces matériaux devront être au préalable agrées par le maître d’oeuvre. Les remblais seront 
compactés par couches successives de 20 cm d’épaisseur. 

� Sable 
� Gravillons 

 Remaniement de terre végétale 4.1.9
Reprise et remise en œuvre des terres végétales du site préalablement stockées y compris remodelage en 
fonction du projet. 

 Blindage des fouilles en tranchée ou en excavation 4.1.10
Si la nature du terrain l’exige, l’ouverture du sol se fera avec mise en œuvre d’un blindage. Ce besoin de 
blindage sera demandé par l’entrepreneur et impérativement validé par le maître d’ouvrage ou son 
représentant en fonction de l’avancement des travaux et des difficultés rencontrées. 
 

4.2 Chemin d’accès et viabilisation 

 Fourniture et mise en œuvre de canalisation en béton armé série E 135A diamètre 4.2.1
400 

Cette prestation comprend : 
� Le curage du fossé et reprofilage sur 10 m de part et d’autre de l'accès 
� La fourniture et la pose sur lit de canalisation Ø 400 mm en béton armé 135A normalisé NF. 
� La fourniture, transport et mise en œuvre de grave GNT pour le remblaiement de l’accès jusqu'au 

niveau 0 de la route. 

 Fourniture et mise en œuvre de têtes d'aqueduc de type sécurité 4.2.2
Cette prestation comprend : 

� La fourniture et pose des têtes d’aqueduc de sécurité de part et d’autre du busage de Ø 400.  
� La reprise et la mise en œuvre des matériaux du site pouvant être réutilisé, le réglage et le 

compactage approprié à la nature des matériaux.  
� La fourniture, transport et mise en œuvre de GNT pour le remblaiement de l’accès.  

 Chemin d'accès viabilisé 4.2.3
Réalisation d'un chemin d'accès depuis la voie de circulation la plus proche.  
L’emprise du chemin sera décapée, traitée contre la repousse des végétaux et recevra une forme en grave 
naturelle 0 / 80 compacté de 25 cm d’épaisseur. La finition supérieure sera prévue par un tapis de 0 / 20 de 
béton concassé compacté, posée sur un géotextile pour une épaisseur de 20 cm. 
Les voies de circulation à créer pour accéder au site, ainsi que la zone clôturée non bétonnée devront 
pouvoir supporter le passage d’un camion de 5 T minimum, avec exceptionnellement passage de véhicules 
lourds de 13 T (trafic classe C). Ils feront au moins 4 m de large. 
Ce poste comprend le terrassement, les évacuations des déblais, le géotextile et les couches de gravats 
compactés. 
Si le chemin d’accès au site est utilisé par des engins de l’entreprise lors des travaux, celle-ci devra être 
remise en état aux frais de l’entreprise après achèvement du chantier. 
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 Aire de stationnement 4.2.4
Réalisation d'une aire de stationnement pour véhicules de 5 t. Cette aire sera finie en fonction des directives 
du Maître d'ouvrage ou son représentant, soit par une couche de grave stabilisée soit par une couche de 
cailloux compactée soit par une couche de béton concassé compactée. Cette couche aura une épaisseur de 
20 cm. 

 Réfection Chaussée légère émulsion 4.2.5
La chaussée sera reconstituée par la mise en oeuvre d’une couche d'enduit superficiel bicouche. 

 Réfection Chaussée enrobé 4.2.6
La chaussée sera reconstituée par la mise en oeuvre d’une couche d’enrobé BB 0/120 de 5 cm d’épaisseur  
A l’issue des travaux, les chaussées souillées seront grattées et remises en état selon les présomptions du 
Maître d’oeuvre, en rapport avec l’état des lieux initial. 

 Réfection de trottoir enrobé 4.2.7
Le trottoir sera reconstituée par la mise en en oeuvre d’une couche d’enrobé BB 0/120 de 4 cm d’épaisseur. 
 
 
 

4.3 Coffret - Regards – Drain - Canalisation 

 Coffret d'adduction sur socle 4.3.1
Mise en œuvre du coffret sur socle à sceller conformément aux prescriptions du fabricant et aux prescriptions 
du fournisseur d'électricité. Cette prestation inclut toute sujétion de mise en oeuvre. 

 Regard 50 x 50 4.3.2
Fourniture et Pose d'un regard en béton jusqu'à une dimension de 50 x 50 y compris tampon en béton et 
toute sujétion de mise en œuvre. 

 Canalisation PVC de 100 4.3.3
Mise en œuvre de canalisation en PVC rigide pour usage d'évacuations diverses. 
L'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature pour la pose de gaines. 
La fourniture et la mise en œuvre de sable 0/6 pour lit de pose et enrobage des gaines. 
L’évacuation des déblais en excédent. 

 Canalisation PVC de 160 4.3.4
Mise en œuvre de canalisation en PVC rigide pour usage d'évacuations diverses. 
L'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature pour la pose de gaines. 
La fourniture et la mise en œuvre de sable 0/6 pour lit de pose et enrobage des gaines. 
L’évacuation des déblais en excédent. 

 Drain de diamètre 100 4.3.5
La prestation comprend la fourniture et la mise en place d’un drain de 100 mm de diamètre. 
La tranchée sera dimensionnée de manière à ce que le drain soit enterré à la profondeur indiquée sur les 
plans (60 cm maximum).Celui-ci sera enveloppé dans un feutre anti-pollution et posé sur un lit de gravier 
10/40 de 10 cm d’épaisseur. 
Le remblai supérieur sera réalisé en matériaux du site jusqu’au niveau naturel, puis recouvert d’une couche 
de terre végétale d’au moins 15 cm si les quantités de terre végétale issues du décapage le permettent. 
Cette prestation comprend la reprise des stocks et sa mise en œuvre. 

 Drain de diamètre 200 4.3.6
Prestation identique au drain ci-dessus avec la fourniture et la mise en place d’un drain de 200 mm de 
diamètre. 
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4.4 Réalisation des tranchées 
Les fouilles pour la pose des gaines seront exécutées conformément aux réglementations génie civil des 
réseaux électriques et de télécommunications. 
L’implantation des tranchées seront réalisées selon les plans et directives du maître d’ouvrage. 
Ces travaux ont pour objet : 

� L’enquête, le terrassement, et toutes les autorisations nécessaires et préliminaires à la réalisation 
des travaux, 

� Les travaux préparatoires.  

� L'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature pour la pose de gaines. 
� L’évacuation des déblais en excédent. 

� Les étaiements et épuisements nécessaires quels que soient le débit, la nature ou la provenance des 
eaux. 

� La profondeur des tranchées prendra en compte le nombre de fourreaux et permettra d'obtenir une 
charge de 0,80 m minimum au-dessus de la génératrice supérieur de la canalisation la plus haute 
dans la tranchée. 

� La largeur des tranchées sera de 0,30 m minimum. 

� La distance minimale entre le réseau de télécommunication et le réseau d'énergie, ou autres réseaux 
sera de 20 cm. 

� La fourniture et la mise en œuvre de sable 0/6 pour lit de pose et enrobage des gaines. 

� Les fonds de fouille seront arasés à 5 cm avec la mise en place du lit de sable. 
� La fourniture et la pose de grillages avertisseurs aux couleurs des réseaux, posés à 0,30 m au-

dessus des canalisations. 

� Le remblaiement des tranchées 

� Le compactage soigné des matériaux de remblaiement. 

� Les réfections. 

� L'établissement des plans de récolement. 

 Remblaiement 4.4.1
Le remblaiement des tranchées sera réalisé à la main ou à la pelle mécanique en terrain ordinaire ou 
engazonné. Il s’effectuera de la manière suivante : 

� 5 cm de sable ou de terre fine en fond de fouille, 
� Les fourreaux ou les câbles, 

� 20 cm de sable (ou de terre fine à voir selon le type de tranchée) moyennement compacté, 

� 20 cm de remblai avec les matériaux agréés par le maître d’œuvre, expurgés de tous éléments 
susceptibles d’endommager le câble, compacté selon les règles de l’art. 

� la bande plastique avertisseuse (verte pour les télécommunications et rouge pour l’énergie) de 
largeur 30 cm, 

� le comblement total de la tranchée avec les matériaux adéquat en respectant le règlement de voirie 
sur domaine public ou bien avec les matériaux extrait sur le domaine privé, 

� le compactage et nivellement du sol, puis éventuellement évacuation des excédents. 

 Pose des gaines & accessoires :  4.4.2
La distance minimale entre le réseau de télécommunication et les autres réseaux sera de 20 cm.  
Les tubes seront encollés et emboîtés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Leurs extrémités 
seront soigneusement nettoyées au moyen d’un décapant liquide. L’extrémité mâle est décapée 
extérieurement, l’extrémité femelle intérieurement. Seule l’extrémité mâle est enduite d’une couche de colle 
mince et continue. L’emboîtement est réalisé sans mouvement de torsion.  
Après contrôle, un enrobage en sable est réalisé jusqu’à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la 
gaine.  
Les tubes PVC seront posés en tranchée avec des peignes et éviterons tous croisement. 
Les extrémités des gaines laissées en attentes aux niveaux des dalles en béton, seront coupées au ras de la 
dalle et seront obturées avec un bouchon PVC. 
Les tubes seront aiguillés et munis d'un filin imputrescible et inoxydable de résistance minimale à la traction 
de 100 daN, et conformes à la norme NF.C 68-171. 
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 Plus-value tranchée avec utilisation d'un BRH (Brise Roche Hydraulique) 4.4.3
Si la nature du terrain l'exige, l'ouverture des tranchées se fera à l'aide d'un BRH. 

� Plus-value pour terrain rocheux : ce prix s’applique en cas de terrain rencontré dont la nature est 
rocheuse mais ne nécessite pas l’emploi d’un BRH. L’emploi de ce poste ne pourra se faire qu’avec 
l’autorisation préalable écrite validée par le Maître d’ouvrage et après constatation in situ. 

� Plus-value pour terrain rocheux nécessitant l’emploi d’un BRH : ce prix s’applique en cas de terrain 
rencontré dont la nature est rocheuse et nécessite l’emploi d’un BRH. L’emploi de ce poste ne pourra 
se faire qu’avec l’autorisation préalable écrite validée par le Maître d’ouvrage et après constatation in 
situ. 

 

 Plus-value tranchée manuelle 4.4.4
� Plus-value pour fouille en tranchée manuelle. Les tranchées décrites dans ce poste auront une 

dimension de 0,90 m de profondeur par 0,40 m de largeur. L’emploi de ce poste ne pourra se faire 
qu’avec l’autorisation préalable écrite validée par le Maître d’ouvrage ou son représentant et après 
constatation in situ. 

 

4.5 Alimentation électrique & Télécom 

 Caractéristiques des gaines électriques 4.5.1
Les gaines en réservations pour le passage de câbles du raccordement électrique ou éclairage seront en 
polyéthylène TPC 60; 90; 160 et 200 mm de couleur rouge, munies d'un filin imputrescible et inoxydable de 
résistance minimale à la traction de 100 daN, et conformes à la norme NF.C 68-171.  
Ces fourreaux seront emboîtés à l'aide de manchons de raccord de manière à ne pas gêner la manœuvre 
ultérieure de tirage des câbles. 
Les extrémités en attentent seront obturées provisoirement par des bouchons PVC. 

 Caractéristiques des fourreaux pour câble coaxiaux 4.5.2
Les gaines en réservations pour le passage de câbles coaxiaux entre la dalle et le site existant seront en 
polyéthylène TPC 110 et 200 mm de couleur vert (rouge autorisé pour délais d'appro), munies d'un filin 
imputrescible et inoxydable de résistance minimale à la traction de 100 daN, et conformes à la norme NF.C 
68-171.  
Ces fourreaux seront emboîtés à l'aide de manchons de raccord de manière à ne pas gêner la manœuvre 
ultérieure de tirage des câbles. 
Les extrémités en attentent seront obturées provisoirement par des bouchons PVC. 

 Caractéristiques des gaines télécoms 4.5.3
Les gaines en réservations pour le passage de câbles de télécom seront des gaines télécom PVC 42/45 mn 
Les coudes préfabriqués seront de rayon maximum de 45°. Les coudes à 90° seront interdits. 
Les extrémités en attentent seront obturées par des bouchons de type PVC. 

 Chambre de tirage 4.5.4
Des chambres de tirage seront mises en œuvre toutes les fois qu'il le sera nécessaire. Le passage des 
câbles d'alimentation en électricité est formellement interdit dans les chambres de tirage repérées comme 
appartenant au réseau de télécommunication. 
 
Les chambres de télécommunication seront de type L1T ou L2T ou L3T préfabriquées équipées d'un 
dispositif de fermeture avec des tampons fonte 125 KN logoté "Télécom". 
La prestation comprendra :  

� les travaux préparatoires,  

� l'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature pour la pose de gaines,  
� l'évacuation des déblais en excédent,  

� les étaiements et épuisements nécessaires quels que soient le débit, la nature ou la provenance des 
eaux,  

� la fourniture et la pose de chambres de télécommunication, 

� la chambre sera mise en place après dressage du fond de fouille, sur un lit de pose en sable 0/6 
réglé et compacté, 
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� la pénétration des fourreaux par les masques prévus à cet effet et la reconstitution de la face 
intérieure au mortier lissé, 

� l'enrobement des gaines sur les 1 m au niveau de pénétration dans la chambre par du béton de type 
BCN 25, sur 5 cm en dessous des gaines et 20 cm au-dessus des gaines. 

� le remblaiement de la fouille,  

� le compactage soigné des matériaux de remblaiement, 
� le scellement du cadre du dispositif de fermeture au mortier et mis à niveau par rapport au sol final, 

� le percement du fond de la chambre pour permettre l'évacuation des eaux de pluie, 

� l'établissement des plans de récolement. 

 Pénétration et masques dans les chambres existantes 4.5.5
Les gaines rentreront dans les chambres obligatoirement par les petits cotés.  
Les écarts entre les gaines dans les masques seront réalisé par la pose de peignes.  
Les gaines seront coupées au ras des faces intérieures de la chambre et obturés par des bouchons PVC.  
Une finition au mortier lissé sera réalisée pour reconstituer la face intérieure de la chambre. 
 

5 REALISATION DES FONDATIONS ET GENIE CIVIL 

5.1 Généralités 
� Les fondations sont réalisées conformément aux préconisations de la note de calculs et 

comprennent entre autres et de manière non exhaustive. 
 

� Formulations et provenances 
Les bétons utilisés devront être conformes à la norme NF EN 206.1. 
Les bétons proviendront obligatoirement d’une centrale de béton prêt à l’emploi certifiée NF. 
Durant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, l’entreprise fournira les 
formulations de béton qui seront soumises à l’agrément du maitre d’ouvrage et de son représentant. 
Toute modification à cette composition devra faire l'objet d'un accord préalable. 
 

� Mise en Oeuvre 
La mise en œuvre des bétons sera faite conformément aux prescriptions des DTU en vigueur. 
Toutes les précautions usuelles devront être prises pour les reprises de coulage : nettoyage, piquage du 
béton... 
De même, l'entreprise aura à sa charge la fourniture et la mise en place de toutes les protections des bétons 
coulés de fraîche date contre les intempéries et contre les excès de chaleur ou d'ensoleillement. La mise en 
œuvre du béton armé sera faite par pervibration afin d'obtenir un serrage convenable ; le temps de vibration 
ne devra pas être dépassé. 
Il est précisé que les voiles, poutres et poteaux pour lesquels le devis descriptif indique un parement lisse ou 
net de décoffrage, devront pouvoir être peints sans autres travaux préparatoires. L'entreprise aura à sa 
charge tous les travaux nécessaires à la livraison du support dans l'état demandé, y compris meulage, 
brochage, ragréage... si nécessaire et toutes sujétions. 
 

� Réservations diverses, pièces à incorporer 
Il est prévu à la charge du présent lot l'ensemble des réservations nécessaires qui lui serait demandé par le 
lot aménagement ou par l’opérateur leader. 
 

� Aciers 
Les aciers employés (doux ou à haute adhérence) seront façonnés à froid. Le façonnage des cadres, étriers 
et autres sera exécuté à une dimension maximum permettant un enrobage des fers de 3 cm minimum. 
Le rayon de cintrage et de coudage des aciers, en particulier celui des aciers à haute adhérence, devra 
respecter les prescriptions des fiches d'homologation des différents fers employés (fiche d'homologation 
valable à la date d'exécution des travaux). 
 
Les aciers pour béton armé seront de types Acier à haute adhérence type TOR, NERSID ou CARON Fe E 
500 ou équivalent. 
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� Treillis soudés 
Certains éléments seront armés par des éléments de treillis soudés en rouleaux ou en panneaux. Ces treillis 
soudés seront de qualité commerciale Fe E 500, constitués par quadrillage en fils d'aciers doux 1er choix, 
écrouis par tréfilage à froid, fixation en usine par soudure électrique ponctuelle. 
Les dimensions des mailles, les sections des fils et les recouvrements seront définis par les notes de calcul 
technique en fonction des conditions d'emploi. 
 

� Tolérances dimensionnelles 
Les tolérances dimensionnelles de planitude, d'aplomb et de niveau sont définies aux ouvrages 
réglementaires de référence et suivant les règles de l'art. 
Les tolérances d'implantation des coffrages seront + ou - 0,01 m, sauf indications particulières portées sur les 
plans d'exécution. Pour les réservations de scellements d'appareils divers, la tolérance d'implantation sera 
également de + ou - 5 mm. 
 
Les matériaux nécessaires à la confection des bétons devront d'une manière générale, et sauf prescriptions 
contraires du présent descriptif, répondre aux conditions correspondantes fixées par le Document Technique 
Unifié N° 20 et au fascicule 65. 
 
En outre, et compte tenu des études de granulométrie qui seront entreprises, ils devront également répondre 
aux prescriptions particulières suivantes : 
 

� Agrégats pour béton 
Les sables pour béton ne devront pas contenir en poids plus de 5 % de grains fins traversant le tamis de 900 
mailles par cm2 et ne devront pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait : 

o 5 mm pour le béton armé et les bétons divers devant rester apparents, 
o 10 mm pour le béton ordinaire. 

Les sables seront, si nécessaire, lavés à l'eau douce (la tenue en NA CI des sables sera telle que la salinité 
globale ramenée à l'eau ne dépasse pas 1,5 % des poids d'eau de gâchage). 
 

� Gravillons et graviers 
Les gravillons et graviers destinés à la confection des bétons seront, si besoin est, complètement purgés de 
terre, passés à la claie et éventuellement lavés. 
Ils devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 6 cm de diamètre pour les bétons ordinaires et 
de 3 cm de diamètre pour les bétons armés ou à parements finis de décoffrage et ne pas pouvoir passer à 
l'anneau de 15 mm de diamètre pour les bétons ordinaires et de 10 mm de diamètre pour les bétons armés. 
 

� Eau de gâchage 
L'eau employée à la confection des bétons devra satisfaire aux conditions fixées par la norme NF P 18 303 
"Eau de gâchage pour béton de construction". 
 

� Adjuvants et produits divers complémentaires 
L'emploi d'adjuvants plastifiants entraîneurs d'air facilitant ou retardant la prise du béton pourra être autorisé 
aux conditions ci-dessous indiquées : 

o emploi d'un produit commercialement connu faisant l'objet d'analyses de laboratoire et d'un 
agrément d'un organisme officiel de contrôle, 

o accord écrit du BET structure, 
o respect scrupuleux des conditions de dosage et de mise en oeuvre prescrites par les 

fabricants fournisseurs. 
 

La responsabilité de l'entrepreneur ne sera en aucune façon diminuée par l'emploi éventuel de ces produits, 
qu'il devra garantir complètement. 
 
Nota : L'entrepreneur devra faire procéder à l'analyse de l'eau rencontrée dans le terrain. La nature et la 
composition des ciments et agrégats utilisés seront en fonction des résultats obtenus. 
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5.2 Réalisation des fondations 

 Provenance des matériaux - Matériel – Fondation pylône 5.2.1
Les travaux de Génie Civil concernant les fondations, à partir des pièces de l’étude de sol et des contraintes 
découlant du type de pylône, tiendront compte des précisions suivantes : 

Le dessus du ou des massifs, de finition talochée fin, aura une pente pour éviter l’eau stagnante (type pointe 
de diamant), 

Un point d’étanchéité en élastomère sera prévu au pied du support entre le massif et la structure du pylône 
pour éviter la corrosion. Il en sera de même pour toute fixation de ferrure dans la maçonnerie. 

Le choix du système de fondations se fera en fonction du type de terrain rencontré (études de sol fournies 
par la collectivité). 

Les dimensions des fondations découlent des calculs et de la méthode d’exécution qui est à la charge de 
l’entreprise. 

La réalisation du massif comprend le terrassement, la création de la mise à la terre, le blindage ou le coffrage 
de la fouille s’il y a lieu, le coffrage des parties supérieure des rives, le ferraillage, la mise en place du gabarit 
de pose des crosses d’ancrage, les réservations, le béton, le remblai, le compactage, le réglage des terres, 
l’évacuation à la décharge des terres excédentaires (en tenant des règles précédemment citées) et la remise 
en état du terrain et des accès qui devront être laissés dans leur état d’origine. 

Si les finitions de surface ne satisfont pas aux prescriptions citées ci-dessus, tant par l’aspect que sur les 
pentes permettant à l’eau de s’écouler, l’entrepreneur devra effectuer à ses frais un enduit général aux 
résines. 

Si la configuration du terrain l’exige, les fondations seront réalisées à l’aide de micro-pieux. 

Au cours de la période de préparation, ce dossier sera complété de manière à définir de façon exacte de la 
méthode employée et les moyens mis en œuvre. 

 Fondations 5.2.2
La réalisation des fondations comprendra : 

� Le rattrapage des niveaux d'assise à l'aide de gros béton, et/ou de béton maigre 
� La réalisation d’un béton de propreté et le remplissage des zones de purges en béton C20/25, de 5 

cm d'épaisseur, coulé en fond de fouille, sous semelle en béton armé et présentant un débord 
périphérique de 10 cm minimum. 

� La mise en oeuvre du béton se fera obligatoirement aussitôt après terrassement et impérativement 
pleine fouille, pour éviter les phénomènes d’altération des sols, et de décompression des flancs de 
fouille, le béton sera injecter sous faible pression dans les fouilles des fondations, afin de mobiliser 
au maximum les frottements sur le fût de chaque fondation. 

� La fourniture et la préparation du ferraillage. 
� La pose des réservations, ancrages et attentes nécessaires. 
� La location et mise en oeuvre d’une pompe à béton si nécessaire. 
� La fourniture, le transport et la mise en oeuvre du Béton C25/30 coulé entre coffrages soignés pour 

parements simples. 
� Le mise en place et réglage des ancrages de poteaux métalliques, de dispositifs de pré scellement 

fournis par le fabricant du pylône. 
� Réglage et finition des faces supérieures coffrées. 

 
Notes : 

o La profondeur minimale des fondations au-dessous du terrain fini extérieur sera partout au moins 
égale à 0,60 m, ceci pour assurer leur mise hors gel. 

o En l’absence de justification contraire, pour les fondations proches d’une piscine / d’un talus / d’une 
fosse, on veillera à prévoir une distance par rapport à l’ouvrage et/ou une assise suffisantes dans le 
sol pour éviter tout risque de déstabilisation suivant le schéma ci-dessous, à moins de dispositions 
spéciales. 
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 Stockage des matériaux 5.2.3
Tous les ciments devront être entreposés dans un endroit sec, à l’abri de toute infiltration d’humidité. 
Les agrégats devront être stockés sur des endroits dallés, dans des trémies ou containers, les différents 
types d’agrégats ne devront pas être mélangés. 
Les aciers devront être entreposés sur des râteliers isolés du sol. 
 

 Confection du béton armé 5.2.4
La confection des bétons sera effectuée par le malaxage dans des appareils mécaniques comportant 
obligatoirement des récipients étalonnés recevant, pour mesure avant introduction, des quantités de ciment 
et granulats nécessaires à chaque gâchée et un dispositif de contrôle de la qualité de l’eau introduite. 
L’emploi d’adjuvants, plastifiants, hydrofuges, etc., sera soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage et du 
Maître d’oeuvre, en fonction des problèmes de mise en place et de délais de durcissement. Les dosages et 
conditions d’emploi acceptés seront scrupuleusement respectés. 
 

 Adjuvants 5.2.5
Les adjuvants utilisés le cas échéant devront bénéficier de l’agrément de la COPLA. Ils seront mis en œuvre 
dans les conditions fixées par ces agréments avec le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. 
 

 Essais et contrôle 5.2.6
Pour chaque site, le coulage des fondations du pylône fera l’objet de prélèvements d’éprouvettes. 
Il sera prélevé sous contrôle et à la diligence de l’Entrepreneur ou à défaut sur simple demande du Maître 
d’ouvrage ou son représentant, pour chaque journée, six éprouvettes pour essais à la compression et 
éventuellement six éprouvettes pour essais à la traction. 
 
Chaque essai donnera lieu à la confection de : 

• 6 éprouvettes cylindriques de 15.95 cm de diamètre (section de 200 cm²) et de 31.9 cm de 
hauteur (double de diamètre) destinées à la résistance à la compression. 

Trois éprouvettes seront cassées à 7 jours et les trois autres à 28 jours. 
 

• 6 éprouvettes parallélépipédiques de 7 x 7 cm de diamètre (section de 49 cm²) et de 28 cm 
de longueur pour déterminer destinées à la résistance à la compression et sur simple demande 
du maître d’œuvre ou du bureau de contrôle, par flexion la résistance à la traction. 

Trois éprouvettes seront cassées à 7 jours et les trois autres à 28 jours. 
 

 Remblais techniques 5.2.7
Les remblais techniques seront réalisés en graves non traitées (GNT) de carrière de granulométrie 0/60, 
compactées à refus par couches successives de 0,20 m d'épaisseur. 
Concerne : 

- La fermeture des sur-largeurs de fouilles en masse limitée au niveau de la plate-forme livrée. 
- L'assise du dallage depuis le niveau supérieur de la semelle de fondation. 
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 Gabarit de pose et crosses d’ancrage 5.2.8
Avec les pylônes, il sera fourni un gabarit de pose démontable permettant d’incorporer dans le massif de 
fondation les crosses d’ancrage en correspondance avec les trous de fixation déjà réalisés dans le support. 
Les crosses d’ancrage seront également comprises dans la fourniture de base. 
 

 Vérifications du massif 5.2.9
La vérification du massif avant la mise en place du béton est à la charge du pylôniste prestataire du lot 2. 
L’opération doit inclure : 

� Vérification du ferraillage avant coulage (un rapport devra être transmis à l’issue de cette visite) 
o le dimensionnement des massifs bétons. 
o les ferraillages du massif et dalle technique, 
o les coffrages du massif et dalle technique, 
o les ancrages pylône, 

 
Les tests éprouvette du béton sont à la charge du prestataire du lot 1 : 

� Tests éprouvette béton à effectuer. Trois essais de résistance (7, 14 et 28j) seront effectués dont un 
avant le coulage. Les éprouvettes seront au nombre de neuf. Les résultats devront être transmis le 
jour même. 
 

5.3 Fondations profondes par micropieux 
Cette prestation comprend : 

� L’installation et le repli du matériel nécessaire à la réalisation de fondations spéciales, et du 
micropieu d’essai à réaliser, 

� La fourniture et la mise en œuvre de tiges GEWI 40 ou équivalent, 
� Le forage et le scellement des micropieux, 
� La fourniture et la mise en œuvre de têtes de micropieux, 
� La réalisation d'une dalle si nécessaire pour la répartition des micropieux, 
� La fourniture et la mise en place du coffrage perdu, 
� L’incorporation de la pièce d’ancrage. 
� Le recépage des têtes de micropieux, 
� L’essai de charges sur le micropieu d’essai, 
� Et toutes les sujétions nécessaires. 

 Béton B40 5.3.1
Cette prestation consiste en la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un béton 0/40 dosé à 250 kg/m3, 
coulé à pleine fouille, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, pour mise à niveau de l’assise des 
fondations. 
 

5.4 Massif de fondation (Génie Civil) 
Les travaux de génie civil concernant les massifs tiendront compte des précisions suivantes : 

� Le dessus du massif aura une pente pour éviter l’eau stagnante, avec la réalisation de la pointe de 
diamant du massif du pylône, 

� Un joint d’étanchéité en élastomère sera prévu au pied du support entre le massif et la structure du 
pylône ou du mât pour éviter la corrosion, il en sera de même pour toute fixation de ferrure dans la 
maçonnerie. 

� Le choix du système de fondations se fera en fonction du type de terrain rencontré. Les fondations 
pourront être du type :  

o Superficielles (sur radier, assez rare), 
o Semi-profondes (type champignon renversé, solution la plus classique), 
o Profondes (sur pieux, peu courante pour le type de support mis en place).  

� La note de calculs aura été fournie au préalable par l’entreprise au maître d’œuvre, sur support papier 
ou mail après notification du marché et au maximum lors de l’émission de l’Ordre de Service de 
démarrage des travaux. 

� La réalisation du massif comprend le terrassement, la création de la mise à la terre, le blindage ou le 
coffrage de la fouille s’il y a lieu, le ferraillage, la mise en place du gabarit de pose et des crosses 
d’ancrage, les réservations, le béton, le remblai, le compactage, le réglage des terres, l’évacuation à 
la décharge publique la plus proche des terres excédentaires et la remise en état du terrain et des 
accès, qui devront être laissés dans leur état d’origine. 
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� La réalisation d’éprouvettes bétons lors du coulage du massif pour vérification des résistances en 
compressions. 

 
Les documents d’exécutions, les tests d’éprouvette béton et différentes phases des travaux seront 
impérativement validés par le maître d’œuvre avant que l’entrepreneur ne puisse réaliser la phase suivante. 
La résistance à 28 jours sera respectée avant de réaliser la phase suivante correspondant au montage du 
pylône. 

 Bâche de protection 5.4.1
Suivant préconisation de l'étude de sol ou de la note de calculs, les parois de la fouille seront protégées 
par une bâche en polyane renforcée. 

 Blindage 5.4.2
Suivant préconisation de l'étude de sol ou de la note de calculs, maintien par la mise en oeuvre de tout 
moyen approprié, des parois de la fouille. 

 Béton maigre fond de fouille 5.4.3
Mise en œuvre en fond de fouille d'un béton léger d'une épaisseur moyenne de 5 cm. 

 Coffrage 5.4.4
Les volumes doivent sortir des moules avec des faces parfaitement planes et régulières sans balèvres, bosses 
ou irrégularités. Les arrêtes doivent être rectilignes. En conséquence, le coffrage est renforcé pour éviter les 
irrégularités. En principe, seuls la tôle et le contreplaqué sont utilisés. Il est prévu des défoncés, saillies, coupe 
larme et autres ouvrages provisoires. Les solides géométriques définis par les plans doivent être réalisés avec 
un degré de précision parfaitement satisfaisant à l’œil. Les liaisons des coffrages de murs et voiles seront 
enrobées par un tuyau PVC allant d’un parement à l’autre. Les bétons, armés ou non, dont le parement 
destiné à rester apparent après utilisation de coffrages lisses soignés répondent aux prescriptions ci-après en 
se référant, par analogie, aux classes de coffrage du DTU. 
 
 

 
COFFRAGE 

 
DESTINATION OBSERVATIONS 

 
C1 

 
Coffrage pour parements cachés (parements 

élémentaires) 

 
Sans objet 

 
C2 

Coffrage pour parements recevant un 
revêtement épais (parements élémentaires) de 

matières rebouchées 

Surface lisse, balèvres non adhérentes 
enlevées et manques de matières 

rebouchées 

 
C3 

 
Coffrage pour parements intérieurs (parements 

ordinaires) 

Surface lisse, balèvres non adhérentes 
enlevées et manques de matières 

rebouchées 

 
C4 

 
Coffrage pour parements recevant un 

revêtement mince (parements courants) 

 
Surface lisse, balèvres affleurées par 
meulage arêtes et cueillies rectifiées 

 
C5 

 
Coffrage pour parements apparents extérieurs 

(parements soignés) 

Surface lisse, sans défaut ragréage toléré 
uniquement pour reprendre les petits 

défauts 

 
C6 

Coffrage pour parements apparents extérieurs 
caractérisés par leur aspect décoratif 

(parements exceptionnels) 

 
Surface définie en fonction de l'effet 

recherché 

 

En ce qui concerne la mise en place des coffrages, il est précisé que, par dérogation au DTU 23.1, le cumul 
des tolérances sur la hauteur d’un mur sera au plus égal à 3 cm. 
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 Armatures pour béton armé 5.4.5
Elles seront mises en place conformément aux prescriptions du D.T.U. 
Mise en œuvre suivant dimensionnement de la note de calculs, de ferraillage façonné et assemblé sur site 
ou en usine. 
Armatures -  Les armatures seront exclusivement aux normes françaises. 
Acier doux – norme A35.015 

• Limite d’élasticité : 24 kg/mm² - Charge de rupture : 40 kg/mm² - Allongement de rupture : 25 % 
Aciers de haute résistance – norme NF35.016 

• Limite d’élasticité : 40 kg/mm² - Charge de rupture : 50 kg/mm² - Allongement de rupture : 14 % 
Treillis soudés (TSHA) 

• Limite d’élasticité : 45 kg/mm² - Charge de rupture : 53 kg/mm² 
Aciers de précontrainte suivant fiche d’homologation du type de câble utilisé 
La fourniture et la mise en place des armatures prendront en compte les rampes, ligatures, recouvrements, 
aciers de renforts, calage d’armatures, aciers de montage. 

 Prise de terre pylône : 5.4.6
La prise de terre du pylône sera réalisée par le ceinturage du massif comme suit : 

� sous le massif (pylône), avant mise en œuvre du béton de propreté, pose d’une plaque de cuivre 
20/10 de 2 m² sur laquelle seront brasés 4 brins de ceinture de terre. 
Il sera impérativement réalisé des photos de près et de loin. Les grilles de terre ne sont pas 
conformes.  
Le titulaire du lot 2 fournira l'ensemble plaque de cuivre et les brins de ceinture de terre. 
Les 4 brins seront remontés sur le dessus du massif en respectant les indications du plan de détails. 
Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter la coupure d’un brin au cours de 
l’opération de remblai. Les raccordements se feront sur couronne en cuivre étamé plat de 30 x 2 mm 
par brasage. 

� Prévoir un départ en cuivre étamé de 30 x 2 mm vers le bornier et une liaison en pleine terre avec les 
massifs (dalles), les cuivres étamés de 30 x 2 mm seront positionnés sous un ruban de béton 
rendant le cuivre inviolable et non volable. 

 
Pour la mise à la terre spécifique foudre du paratonnerre, une terre type patte d’oie sera réalisée 
conformément à la norme en vigueur et raccordée sur le bornier,  

o comprenant la création d'une terre à fond de fouille par trois brins de feuillard 30x2 en cuivre 
étamé de 8m de longueur approximative avec piquets acier cuivré de 2m en bout de chaque 
brin. 

o La distance maximale entre le massif et le départ de la patte d'oie sera inférieure à 1m. Le 
feuillard sera installé à -0.70m environ du sol fini. Les trois brins seront raccordés sur la 
barrette de coupure du regard de terre. Tous les raccords de méplats enterrés se feront par 
brasure "aluminothermique". 

o Les trois brins du feuillard seront recouverts d'un grillage avertisseur rouge lors du remblai 
des tranchées. 

o La résistance de terre devra être inférieure à 10 ohms. 
 

Dans les tous les cas l’entreprise aura à sa charge la vérification de la valeur de la terre et les travaux 
d’amélioration nécessaires permettant d’atteindre cette valeur (tranchée, mouvement de terre, remblai, 
etc…). 
 
Lors de la mesure de la prise de terre du pylône, deux mesures seront réalisées. Au préalable, la terre du 
pylône et la terre paratonnerre seront déconnectées, si la terre existe déjà sur le site. 
La valeur de chaque mesure ne devra pas excéder 10 ohms. Une vérification de la continuité des brins 
enterrés de la patte d’oie sera effectuée. 

 Adjuvants pour béton 5.4.7
Aucun adjuvant pour béton ne sera ajouté sur place avant coulage. En cas d’adjonction d’adjuvant au béton, 
celle-ci devra être faite à la fabrication du béton. Les accélérateurs et autres additifs sont formellement 
interdits sans accord préalable. 

 Transport des bétons 5.4.8
Le béton devra être transporté de façon rapide et pratique afin d’éviter toute ségrégation de ses composants. 
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 Mise en œuvre des bétons et Vibrage du béton 5.4.9
Les bétons seront mis en place avant tout commencement de prise. Lorsque le béton est mis en contact avec 
les éléments susceptibles d’absorber l’eau de gâchage, ceux-ci sont arrosés à saturation avant le 
commencement du bétonnage. 
Le béton ne devra pas être coulé d’une hauteur supérieure à 3 m, sans que des précautions soient prises pour 
empêcher la séparation des agrégats. 
 
Le vibrage du béton se fera mécaniquement. L’entrepreneur prendra soin d’avoir du matériel de rechange en 
proximité fin d’assurer une continuité dans la mise en œuvre du béton en cas de panne. 

 Composition des bétons : 5.4.10

N° 
BETON DESTINATION MINIMALE 

DOSAGE CIMENT 
CARACTERISIQUES     

Fc 28 

VALEUR 
CARACTERISTIQUE 

B1 Béton de propreté 150 kg Non significatif 

B2 Forme de pente adhérente 200kg Non significatif 

B3 Gros béton massifs et socles 250 kg 16 Mpa 

B4 Voiles faiblement chargés, dallages, 
menus ouvrages 

300 kg 20 Mpa 

B5 Barrettes et pieux forcés (B25) 350 kg 25 Mpa 

B6 Semelles radiers longrines voiles contre 
terre (B25) 

350 kg 25 Mpa 

B7 Poteaux, voiles, dalles, poutres, linteaux, 
chaînages (B25) 

350 kg 25 Mpa 

B8 Ouvrages soumis à des contraintes 
élevées (B30) 

400 kg 30 Mpa 
 

Au minimum 7 jours avant le démarrage de travaux, l’entreprise devra proposer à l’acceptation du maître 
d’ouvrage et du maître d’oeuvre avec le procès-verbal d’essais à l’appui, le dosage en ciment et la 
composition granulométrie des agrégats entrant dans la composition des bétons et mortiers qu’elle compte 
utiliser. Elle indiquera également la provenance de ces matériaux. 
 
L’entreprise devra, toutefois, tenir compte des conditions minimales imposées par le CCTP en ce qui concerne 
la nature et la classe des ciments ainsi que le dosage, conformément au tableau joint au présent document. 
 

 Tolérances dimensionnelles et définition 5.4.11
� Généralités : L’entreprise doit apprécier et fixer les différentes tolérances pour les rendre compatibles 

avec une bonne réalisation d’ensemble et, notamment, coordonner ces tolérances ci-après sont à 
considérer comme les bornes supérieures des valeurs opérationnelles qui sont de la responsabilité de 
l’entreprise. 

� Tolérances de finition des ouvrages béton : 
 

TYPE DE FINITION GENERALE SOUS REGLE LOCALE SOUS REGLE 

Béton surface soigné 7 mm 2 mm 
Béton surface courant 10 mm 3 mm 
Chape rapportée 5 mm 1 mm 
Chape incorporée 7 mm 2 mm 
Dalle préfabriquée soignée 5 mm 1 mm 
Dalle préfabriquée courante 5 mm 1mm 
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5.5 Dalle béton pour recevoir baie outdoor y compris terrassement 
Le terrassement, permettant l’implantation de la dalle béton destinée à recevoir la baie outdoor, sera effectué 
par tout moyen commandé par la nature du terrain, la configuration du site et la forme de la dalle béton type, 
dont les plans types sont fournis en annexe. 
Une dalle béton sera mise en œuvre pour accueillir la baie outdoor. Ces dimensions et les réservations pour le 
passage des câbles seront indiquées sur les plans qui seront remis lors des visites d’inspection communes. 
Décapage sur 0,30 m et mise en place de grave compacté sur 0,20 m sur la surface de la dalle, dalle béton de 
0,20 m d’épaisseur avec panneaux treillis soudé. 
Le béton sera armé d’un treillis soudé de 4x4/100x100 placé à mi-épaisseur. Des renforts seront prévus à la 
périphérie de la dalle. Il y aura lieu de prévoir des joints en quinconce espacés de 5 à 6 m. Les dallages 
devront être justifiés par le calcul. 
La charge d’exploitation de la dalle est de 750 kg/m² sur les emplacements prévus par les opérateurs. 
 
Fondations superficielles - La résistance à 28 jours sera égale à 300 bars.  
 

5.6 Mur de soutènement 
Les murs de soutènement seront réalisés en béton banché ou parois clouées. 
Les documents d’exécutions seront impérativement validés par le Maître d’œuvre, après transmission par 
mail ou par courrier dans un délai de trois semaines avant la réalisation du mur de soutènement. 
 
L’entrepreneur informera le maître d’oeuvre préalablement et dans un délai d’une semaine par mail ou 
courrier avant la réalisation de ce mur de soutènement. Les murs de soutènement ne seront pas réalisés en 
cas d’absence de validation des documents d’exécutions par le Maître d’oeuvre et par le maître d’ouvrage. 
A charge de l’entrepreneur de présenter de nouveaux documents d’exécutions qui devront impérativement 
être validés par le Maître d’oeuvre selon les modalités énoncées précédemment. 
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6 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

6.1 Mise à la terre de la dalle technique et liaisons d’équipotentialité 
L’aménageur aura à sa charge la création d’une mise à la terre de la dalle technique.  
Mise en œuvre d’une terre sous la dalle béton. 
Réalisation d’un ceinturage méplat CE 30x2 avec un piquet dans chaque angle du bâtiment. L’ensemble à 
mini 60 cm du sol. 
Les piquets en acier cuivré de 2 mètres de longueur seront installés à chaque angle de la dalle. Ils seront 
fixés à la câblette par soudure aluminothermique. 
Les deux extrémités de la câblette seront sorties de la dalle technique : 

� Si local technique, remontée au niveau d’environ 70 cm de la dalle pour permettre le raccordement 
ultérieur sur une barrette de coupure. 

� Si Baie Outdoor, un regard de terre 50 x 50 sera posé pour collecter les 2 extrémités 
Y Compris tranchées et toutes sujétions. 
 
L’aménageur aura à sa charge d’établir l’interconnexion de l’ensemble des terres du site conformément à la 
NF C 15-100. Il veillera également au maillage de tous les éléments métalliques et s’assurera qu’il soit 
systématiquement raccordé à la terre par un conducteur d’au moins 16 mm². 
Chaque liaison d’équipotentialité sera réalisée en tranchée par feuillard en cuivre étamé 30 x 2. Le feuillard 
sera installé à – 0,70 m environ du sol fini. Un grillage avertisseur rouge sera installé à 20 cm au-dessus du 
feuillard. Le positionnement sera indiqué sur les plans. 
Chaque liaison sera regroupée dans le regard de terre indiqué sur les plans. 
 
Ce poste comprend toute tranchée, mouvement de terre, remblai, la fourniture et pose du regard de terre, 
feuillard, grillage avertisseur, etc…  

La résistivité de mise à la terre devra impérativement être inférieure ou égale à 10 Ohms, dans le cas où la 
valeur mesurée serait plus élevée les frais d’amélioration de la mise à la terre seront à la charge de 
l’entreprise. 
 

6.2 Terre de type triangle 
Mise en œuvre d'une terminaison triangulaire du réseau de mise à la terre. Cette “ terre triangle ” sera 
réalisée en tresse de cuivre nu de 502. Elle inclut la mesure (résultat inférieur à 10 Ohms) et toute sujétion de 
mise en œuvre sans réfection de voirie ou trottoirs ni tranchage de sol rocheux. 
 

6.3 Terre de type Patte d'Oie 
Mise en œuvre d'une terminaison en patte d'oie du réseau de mise à la terre. Cette patte d'oie sera réalisée 
en méplat de cuivre nu étamé de 30 x 2.  
Ce poste comprend le regard de terre en pied de site avec  
Elle inclut la mesure (résultat inférieur à 10 Ohms) et toute sujétion de mise en œuvre sans réfection de voirie 
ou trottoirs ni tranchage de sol rocheux. 
 

6.4 Piquets de terre 
Mise en œuvre de piquets de terre complémentaires d'une longueur de 2m y compris toute sujétion de mise 
en œuvre et regard de mesure. 
 

6.5 Terre sur site existant  

 Pointe paratonnerre 6.5.1
Mise en œuvre d'une pointe paratonnerre de type FRANKLIN ou équivalent sur un site existant. 

 Rallonge 6.5.2
Mise en œuvre d'une rallonge pour paratonnerre par élément de 2 m en acier galvanisé. 
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 Ruban en cuivre étamé 6.5.3
Mise en œuvre d'un méplat en cuivre nu étamé de 30 mm x 2 mm pour descente ou ceinturage, y compris 
toute sujétion de mise en œuvre. 
Les fixations sur béton, trois par mètre, seront réalisées par chevilles en plomb plus crampon adapté à la 
morphologie du conducteur. Toutes les jointures et dérivations seront réalisées grâce au principe de soudure 
aluminothermique. 

 Barrette de connexion 6.5.4
Mise en œuvre en tête du site et au niveau de chaque antenne, d'une barrette de cuivre trouée de 600 mm x 
60 mm x 5 mm fixée par boulons et permettant la connexion des kits de terre. 

 Borne de coupure 6.5.5
Mise en œuvre d'une borne de coupure et de mesure, en pied de descente de terre. 

 Fourreau de protection sur 2 ml 6.5.6
Mise en œuvre en pied de descente de terre d'un fourreau de protection mécanique pour le méplat en cuivre 
de 30 x 2, y compris toute sujétion de mise en œuvre. 
 

6.6 Mesure de la terre 
Mesure de la valeur d'un réseau existant de mise à la terre. Pour pouvoir être utilisé, le réseau existant devra 
avoir une valeur inférieure à 10 Ohms. Cette mesure sera effectuée par un organisme agréé. 
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7 CLOTURE, PORTAIL D’ACCES ET BOITE A CLES 

7.1 Clôture ordinaire 
Fourniture et pose d’une clôture en panneaux rigides de grillage d’une hauteur de 2,00 m de couleur verte 
(ou autre teinte selon demande), de type BEKAFOR, LIPPI ou équivalent et de toutes sujétions associées. 
Elle sera composée de deux poteaux métalliques ancrés dans les plots béton.  
Les angles et accès comprendront des éléments spéciaux pour améliorer leur tenue. 
Ecartement des poteaux : 1 tous les 2.5 m.  
La hauteur de l’ensemble hors sol sera de 2,00 m selon le cas, voir toute autre hauteur en fonction du projet. 
Les poteaux de clôture seront scellés dans des massifs de béton dosés à 250 kg CPJ ou CPA 35.  
La face supérieure sera arasée à 5 cm sous le sol fini. Les plots feront 50 x 50 cm et 50 cm de profondeur.  
 

7.2 Clôture défensive 
Fourniture et pose d’une clôture en panneaux rigides de grillage en acier galvanisé d'une hauteur de 2m avec 
bas volet extérieur à 3 fils de ronce en acier galvanisé. Cette prestation inclut toute sujétion de mise en 
œuvre (piquets, dés de scellement...). 
Recommandations poteaux et plots bétons identique au poste de clôture ordinaire. 

7.3 Clôture simple torsion 
Cette pose n'est pas retenue dans ce contrat. 

7.4 Portillon 
Fourniture et pose de portillon pour accès piéton de 2 m de hauteur et 1 m de largeur ou un portillon de 2 m 
de hauteur et 1,50 m de largeur, les poteaux, le tout galvanisé à chaud, plastifié vert (ou autre teinte selon 
demande). 
Le portillon sera équipé avec des barreaux verticaux, espacement entre barreaux 10 cm, en carré de 25 mm, 
armature 50x50 mm, poteaux d’extrémité 200x200x2500mm. 
Les deux poteaux seront renforcés par une barre de maintien entre eux en partie sommitale. 
La prestation comprend toutes les sujétions de fouilles (y compris évacuation des terres excédentaires), de 
réalisation des massifs des poteaux et de prestations nécessaires à la bonne et complète exécution d’un 
portail de clôture. Les poteaux de clôture seront scellés dans des massifs bétons dosés à 250 Kg CPJ ou 
CPA 35.  
La face supérieure sera arasée à 5 cm sous le sol fini. Les plots feront 50 x 50 cm et 50 cm de profondeur. 
Le montage sera effectué sur gonds réglables et non démontables.  
Il sera équipé d’une serrure de grille auget (pêne donnant ½ tour, cylindre européen, poignée double).  
L’entrepreneur fournira 6 jeux de clés avec code Gers Numérique sur le portail et portillon. 
Le prix inclut toute la serrurerie, le clapet anti retour. 
 

7.5 Portail 
Fourniture et pose de portail inviolable de clôture Métallique de teinte verte (ou autre teinte) à 2 vantaux 1,50 
m ou 2 vantaux 2,00 m, pour accès véhicule. 
Espacement entre barreaux 10 cm, en carré de 25 mm, armature 50x50 mm, poteaux d’extrémité 
200x200x2500 mm, le tout galvanisé à chaud, plastifié vert, muni d’une serrure à canon européen. 
Le portail sera muni d’arrêts de vantaux, verrou central avec sécurité permettant la non ouverture du portail 
fermé, sabot central, seuil béton armé compris fondations et toutes suggestions permettant le passage de 
véhicules jusqu’à 15 Tonnes. Le portail sera muni d’un réglage par tiges filetées, fournies réglé, indémontable 
et indégondable. 
Le portillon sera équipé avec des barreaux verticaux, espacement entre barreaux 10 cm, en carré de 25 mm, 
armature 50x50 mm, poteaux d’extrémité 200x200x2500mm. 
Les deux poteaux seront renforcés par une barre de maintien entre eux en partie sommitale. 
La prestation comprend toutes les sujétions de fouilles (y compris évacuation des terres excédentaires), de 
réalisation des massifs des poteaux et de prestations nécessaires à la bonne et complète exécution d’un 
portail de clôture. Les poteaux de clôture seront scellés dans des massifs bétons dosés à 250 Kg CPJ ou 
CPA 35.  
La face supérieure sera arasée à 5 cm sous le sol fini. Les plots feront 50 x 50 cm et 50 cm de profondeur. 
Le montage sera effectué sur gonds réglables et non démontables.  
Il sera équipé d’une serrure de grille auget (pêne donnant ½ tour, cylindre européen, poignée double).  
L’entrepreneur fournira 6 jeux de clés avec code Gers Numérique sur le portail et portillon. 
Le prix inclut toute la serrurerie, les clapets anti retour et le sabot central. 
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7.6 Plate-forme technique dans la zone clôturée 
La zone clôturée qui ne sera pas couverte par du béton sera traitée comme plate-forme d’accès pour des 
véhicules de 5 T minimum.  L’emprise de la plate-forme technique sera décapée, traitée contre la repousse 
des végétaux et recevra une forme en grave naturelle 0/80 compactée d’une épaisseur de 25 cm. La finition 
supérieure sera prévue par un tapis de 0/20 compacté d’une épaisseur de 10 cm. 
Les graviers mis en œuvre seront peu sensibles à l’eau et auront un indice de compactage faible (exemple : 
grave non traitée sableuse peu concassée). 
L’origine des graviers mis en œuvre sera soumise au Maître d’oeuvre. 
 
Ce poste comprend la fourniture et mise en œuvre d'une membrane géotextile chaque fois que la nature du 
sol et du projet le nécessiteront. Cette membrane géotextile est destinée à protéger les ouvrages d'une 
contamination par le sous-sol. 
Les tapis géotextiles mis en œuvre dans les enclos à construire seront du type à TYPAR 3207/3337 ou 
similaire. Les tapis géotextiles seront mis en place sur l’ensemble des zones décapées mis à part les parties 
construites. 

7.7 Boite à clés opérateurs 
Mise en œuvre d'une boite à clés à sceller ou à encastrer y compris tous accessoires et toute sujétion. Les 
boites à clefs seront achetées auprès du fournisseur référencé par l’opérateur (ORANGE, BOUYGUES TEL  
ou SFR). Comprend les percements et les scellements nécessaires. 

 Fourniture et pose d’un support de boites à clefs hauteur 1.10 mètre 7.7.1
Fourniture et pose d’un ensemble de boîte à clés. Le support sera galvanisé à chaud, peint couleur clôture, 
sauf stipulation spécifique du Maître d’ouvrage ou son représentant lors de la Visite d’inspections commune 
et selon le Procès-Verbal de cette Visite d’inspections commune. Cette galvanisation à chaud sera avec une 
couche primaire d’accrochage et une couche de peinture simplifiée du fabricant de clôtures. 
L’ensemble devra comporter 2 réservations pour insertion des boîtes à clés, et cela aux diamètres exacts 
préconisés par les notices constructeurs. 
Le ou les socles seront scellés par du béton ou directement fixés par platine sur la dalle béton par goujons à 
frapper INOX A4 diamètre 10 selon les plans propres au site. Les fixations au niveau du sol seront 
recouvertes de béton ce qui rendra le support indémontable. L’axe de réservation le plus haut sera à 1.10 m 
du sol fini. 
Les supports seront soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage ou son représentant avant réalisation et 
installation selon le modèle ci-dessous : 

 
 

 Fourniture boîte à clé pour l’opérateur "Orange", 7.7.2
Renseignement fourni à titre indicatif, information susceptible d’évoluer, à confirmer pendant la phase 
travaux. 
Boîte à clés ronde réf : 18617 
Canon : demi-cylindre réf : 61441 n° en possession de DENY + clés P  
Fournisseur : DENY Adresse : 436, Avenue de Verdun - 33700 Mérignac 
Téléphone : 05 56 97 07 69 Télécopie : 05 56 97 18 98 

 Fourniture boîte à clé pour l'opérateur "Bouygues Télécom", 7.7.3
Renseignement fourni à titre indicatif, information susceptible d’évoluer, à confirmer pendant la phase 
travaux. 
Boite à clés : Restant à définir. 
Canon : Restant à définir. 
Fournisseur : Turbamadis  
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 Fourniture boîte à clé pour l’opérateur "SFR", 7.7.4
Renseignement fourni à titre indicatif, information  susceptible d’évoluer, à confirmer pendant la phase 
travaux. 
Boite à clés : type mini trésor petit modèle réf. : MT-E1 ou MT-E2 Canon : demi-cylindre 
Fournisseur : ECID Adresse : immeuble ACCET - 2, Esplanade de la Gare - 95110 Sannois 
Téléphone : 01 34 10 97 97 Télécopie : 01 39 80 44 79 
 

 Fourniture boîte à clé pour le Syndicat Gers Numérique  7.7.5
Boite à clés : Restant à définir. 
Canon : Restant à définir. 
Fournisseur : Restant à définir.  
La même clé ouvrira obligatoirement l’ensemble des sites à réaliser dans le cadre du présent projet 
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8 LOT ELECTRICITE DES SITES 

8.1 Disjoncteur d'abonné DB90 sélectif 
Fourniture, pose et raccordement suivant projet d'un disjoncteur d'abonné tétra ou monophasé, différentiel 
sélectif à 500mA, calibre 30/45/60/90A + platine y compris toute sujétion d'approvisionnement et de mise en 
œuvre. 

8.2 Amenée de l'énergie aux baies opérateurs 
Fourniture, pose et raccordement sur le disjoncteur d'un câble d'alimentation reliant le coffret d'abonné au 
coffret outdoor annexe ou au tableau de distribution indoor. Ce câble sera dimensionné pour une 
alimentation en courant triphasé de 12kVA. Type U1000RO2V 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge :  

� La fourniture et pose d’un câble de type UI000RO2V 4x25 mm2 avec un levage de 3 mètres sera 
laissé en attente sur la dalle technique. Le câble sera isolé électriquement à son aboutissant par 
capuchon thermo-rétractable.  

� La fourniture et pose d'étiquette sérigraphies sur les câbles  

8.3 Éclairage des sites 
Les installations d’éclairages devront respecter les dispositions suivantes :  

� Les organes de commande d’éclairage doivent être d’accès facile.  
� Éclairage manuel : Interrupteur au poste de travail et à l’entrée  
� Auto : détecteur au poste de travail et à l’entrée  
� Temporisation : minimum de 20 minutes  

 

ESPACES EXTERIEURS 
VALEURS MINIMALES 

D'ECLAIREMENT 

Zone et voies de circulation extérieures 20 lux. 

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à 
caractère permanent 

 
40 lux. 

 
La prestation comprendra :  

� La réalisation d’une étude d’éclairement permettant d’obtenir les niveaux d’éclairement demandés.  
� La réalisation de la tranchée, l’évacuation des déblais en décharge, la réalisation du lit de sable.  
� La fourniture et pose d’un Fourreau TPC Ø 63 rouge.  
� Fourniture et pose de câble d’alimentation 3G1.5 mm² et les raccordements pour l’alimentation de 

l’éclairage, depuis le tableau électrique, la liaison entre l’interrupteur, le détecteur et le ou les point(s) 
lumineux.  

 

 Câble d’alimentation Tableau Distribution 8.3.1
Fourniture et pose de câble R02V 2 x 10 mm² raccordement électrique du coffret TD vers point à raccorder. 
Compris tous accessoires de fixations et toutes sujétions. 
 

 Câbles électriques éclairage site 8.3.2
Fourniture et pose de câble R02V 3*1,5mm². Les câbles seront repérés par des portes étiquettes de type 
DUPLIX de marque LEGRAND ou équivalent.  
Une porte étiquette sera installée à chaque extrémité des câbles. 

 Tube IRO de protection 8.3.3
Tous les câbles d’alimentation cheminant hors des chemins de câbles seront posés sous tube IRO. 

 Interrupteur 8.3.4
Fourniture et pose d’un interrupteur poussoir lumineux posé à l’entrée du site positionné dans le montant du 
portail y compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre. 
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 Eclairage à halogène ou équivalent à Led 8.3.5
Fourniture et pose de phares à usage externe, à ampoule basse consommation en équivalence halogène de 
500W avec minuterie y compris tous accessoires et toutes sujétions. A privilégier la pose d'un phare à Led. 

 Mât d’éclairage 8.3.6
La réalisation des massifs ou la fixation par scellement de la platine du mat.  
Fourniture et pose d’un mat d’une d’éclairage en acier galva d’une hauteur de 2.5m équipé d’un projecteur à 
LED de type NEOS 1 à LED IP66 et IK 08 ou similaire. 

 Mât support de Tableau de Distribution électrique 8.3.7
La prestation comprendra la fourniture et pose d’un mât galvanisé à chaud avec platine et gousset d'une 
hauteur de 2 m et d'un diamètre de 114,3 mm.  
 
Le dégagement minimum entre le bas du tableau et le sol doit être compris entre 80 cm minimum et 100 cm 
maximum lorsque la configuration du site le permet.  

 Tableau de Distribution électrique 8.3.8
La prestation comprendra la fourniture et pose de :  

� D’un coffret étanche et anti UV sur le mât de 114 y compris tous accessoires de mise en œuvre  
� Ce coffret sera fermé à clés, 

� D’un Disjoncteur différentiel 32A de 30 mA, 

� D'un disjoncteur 10A pour l'éclairage, 

� D'un disjoncteur 16A pour la prise de service, 

� D'un minuteur modulaire, 

� D'une prise de service 220 V modulaire, 
� D’un bornier de terre dans le coffret, 

� D'une barrette de coupure de terre posée au pied du mât, 

� D'une liaison en 16 mm² de la terre d'un bornier à la barrette coupure, 

� D'une liaison en méplat de 30 x 2 jusqu'au collecteur de terre principale posé dans un regard 50 x 50 
à proximité. 

� Le schéma de câblage du Tableau de Distribution, 
� Le certificat de conformité CONSUEL pour la mise en service du compteur 

� Les démarches pour la mise en service du branchement électrique, 

� Les réglages du phare et du minuteur. 
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9 CHEMINS DE CABLES - SUPPORTS DE CABLES 
 

9.1 Chemins de câbles en dalle marine 
Pose de chemins de câbles de toutes dimensions, en dalle marine galvanisée au bain, à chaud, après 
perforation, y compris accessoires (courbes, raccordements, assemblage, couvercles, cerclage, accessoires 
de pose, supports et fixations) et toute sujétion de mise en œuvre. 
Les découpes effectuées sur site devront être galvanisées à froid. 
 

9.2 Séparation des courants forts et faibles 
Mise en œuvre de cornière de séparation en “ L ” dans les chemins de câbles en dalle marine. Ces cornières 
auront été galvanisées au bain, à chaud, après perforation. 
 

9.3 Poteau chemins de câbles 
Poteau support de 3m de haut pour la liaison en chemin de câbles entre le(s) support(s) d'antennes et le 
local ou le site technique. Cette prestation inclut un plot en béton et toute sujétion de mise en œuvre. Ce 
poteau sera en inox ou en acier galvanisé. 
 

9.4 Fourniture et pose d’un fourreau CAPRILAST 
ou équivalent relié à la terre, qui sera installé par le présent titulaire entre le local Liaison téléphonique filaire 
et l’emplacement prévu pour l’interface numérique (TNL ou HDSL). 
Le fourreau est installé pour recevoir les câbles 14 ou 28 paires fournies par Liaison téléphonique filaire et 
installé ultérieurement après demande de raccordement par l’opérateur. 
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10 AMENAGEMENT D'UN CHATEAU D’EAU OU D'UNE TERRASSE 

10.1 Mise en sécurité à l’intérieur d'un château d’eau 
Le prestataire aura à sa charge la remise en sécurité des escaliers et échelle métallique fixe à l’intérieur du 
château d’eau.  
 
Le titulaire aura donc à sa charge :  

o la dépose des dispositifs existants ;  
o le décapage des échelles existantes et l’application traitement anticorrosion, et peinture des échelles 

existantes. 
 

10.2 Aménagement d'une toiture du château d’eau 
La trappe d’accès sera entourée de garde-corps, un portillon à rappel automatique sera installé du côté de la 
sortie en terrasse ainsi qu’une crosse de préhension en sortie d’échelle. Elle pourra être fixe ou amovible, 
mais de résistance suffisante.  
Lors de l’ascension à l’échelle pour accéder en toiture, l’échelle doit être disposée de manière à ce que 
l’intervenant n’ait pas la cage d’escalier dans le dos. Dans le cas où l’ascension de l’échelle se fait avec 
l’escalier sur un côté, l’échelle sera pourvue d’une lisse de retenue sur le côté en question.  
Prévoir une grille de protection (Barreaudage / rehausse) si nécessaire.  
 

10.3 Garde-corps au niveau des paliers.  
Cette prestation comprend la fourniture et pose d’un garde-corps au niveau des paliers à l'intérieur du site.  

Mise en œuvre d'un garde-corps d'une hauteur de 1,10m, avec une sous-lisse à 75cm, une autre à 45cm et 
une plinthe de 15cm y compris tous accessoires de pose. 
Application de la norme NF E 85-15 relative aux garde-corps et escaliers.  
 

10.4 Portillon rabattable 
Cette prestation comprend la fourniture et pose d’un portillon rabattable au niveau des paliers à l'intérieur du 
site. 
Application de la norme NF E 85-15 relative aux garde-corps et escaliers. 
 

10.5 Garde-corps en périphérie de la toiture 
La fourniture et pose d’un garde-corps en périphérie de la toiture.  
Mise en œuvre d'un garde-corps d'une hauteur de 1,10m, avec une sous-lisse à 75cm, une autre à 45cm et 
une plinthe de 15cm y compris tous accessoires de pose. 
Application de la norme NF E 85-15 relative aux garde-corps et escaliers.  
 

10.6 Garde-corps rehaussé 
La fourniture et pose d’un garde-corps identique au paragraphe précédent avec une lisse supplémentaire à 
30 cm y compris tous accessoires de pose. 
 

10.7 Garde-corps et un portillon autour de la trappe d’accès 
Forfait pour la fourniture et pose d’un garde-corps et d'un portillon en sortie de la trappe d'accès à la terrasse, 
y compris tous accessoires de pose. 
Application de la norme NF E 85-15 relative aux garde-corps et escaliers.  
 

10.8 Protection d’étanchéité 
La mise en œuvre d’une protection d’étanchéité sur le cheminement entre la trappe et le poste de travail et 
sur l’ensemble de la zone de travail  
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10.9 Echelles 
Échelle métallique fixe : Pour les accès verticaux, c’est l’une des solutions envisageables. A partir de 3 
mètres deux solutions sont possibles :  

1. Échelle à crinoline, qui doit être privilégiée.  
2. Échelle munie d’un dispositif d’assurage vertical.  
 

On distinguera 3 types d’échelles :  

� Échelles avec 2 montants :  

o L’espacement entre deux échelons doit être compris entre 225 et 300 mm.  
o La longueur d’un échelon doit être comprise entre 400 et 600 mm.  

o L’espace libre entre l’échelle et le support d’accueil doit être au minimum de 15 cm sur toute 
la longueur afin de placer les pieds en toute sécurité.  

o Section d’échelon minimum de 20 mm.  

� Échelles avec 1 montant (Type Y de Soll ou YPSOS) : 
o L’espacement entre deux échelons doit être compris entre 225 et 300 mm.  

o Largeur des échelons comprise entre 150 et 250 mm.  

o Dispositifs anti glissement en extrémité d’échelons de hauteur minimum 2 cm.  

o Hauteur maximum entre paliers de repos = 9 m.  

o Section d’échelon minimum de 20 mm.  

� Échelle métallique fixe avec crinoline conforme NF E 85 – 16 :  
o Hauteur à franchir inférieure à 8 m : Une volée  

o Hauteur à franchir supérieure à 8 m : Palier avec changement de volée à 6 m  

o L’échelle doit être munie d’une crinoline lorsque la hauteur de volée de l’échelle est 
supérieure à 3 m.  

 
Ces prestations comprennent la fourniture et mise en œuvre d’échelle.  

10.10 Système anti-montée pour échelle à crinoline 
� Pose d'un équipement anti-montée (y compris affiche et panneau de signalisation) avec panneau de 

condamnation et trappe fermés par cadenas ou serrure pour pylône à crinoline. 
� Fourniture et pose d'un cadenas à code réglable. 

 

10.11 Système anti-montée pour échelle sans crinoline 
Pose d'un panneau de condamnation (y compris affiche et panneau de signalisation) fermé par cadenas ou 
serrure pour échelle de mât ou de pylône sans crinoline. 
 
La norme française fixe les règles de conception et d’installation des dispositifs anti-intrusion condamnant les 
accès bas des ouvrages. 
Pour le pylône auto-portant, la protection à installer sera une protection type A, d’une hauteur d’environ 3 
mètres avec condamnation par cadenas ou serrure, conforme à la norme en vigueur. 
 
Un cadenas de type étanche (Marine) est à fournir, ce cadenas sera à code modifiable. 
 
Type de protection « anti-intrusion » : panneau couvrant la partie basse de l’échelle, condamné par cadenas 
ou serrure, il sera utilisé un système de porte Coutier ou équivalent. 
Une herse périphérique sera installée à partir d’une hauteur de 3 mètres afin d’éviter l’accès extérieur et 
intérieur à la structure ; celle-ci sera en acier rond de diamètre 20 mm, de longueur 200 mm, orientée vers le 
bas et disposée sur toute la périphérie de la structure. 
 

10.12 Point d'ancrage fixe 
Fourniture et pose de point d'ancrage fixe, y compris test, attestation et étiquetage. 

10.13 Point d'ancrage amovible 
Fourniture et pose de point d'ancrage amovible avec système à bille y compris test et attestation. 
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10.14 Chemins de câble à l’intérieur d’ouvrages existants 
Fourniture et pose de chemins de câbles de toutes dimensions, en dalle marine galvanisée au bain, à chaud, 
après perforation, y compris accessoires (courbes, raccordements, assemblage, couvercles, cerclage, 
accessoires de pose et fixations) et toute sujétion de mise en œuvre. Les découpes effectuées sur site 
devront être galvanisées à froid. 
 

10.15 Chemins de câble à l’extérieur d’ouvrages existants 
Fourniture et pose de chemins de câbles de toutes dimensions, en dalle marine galvanisée au bain, à chaud, 
après perforation, y compris accessoires (courbes, raccordements, assemblage, couvercles, cerclage, 
accessoires de pose et fixations) et toute sujétion de mise en œuvre. Les découpes effectuées sur site 
devront être galvanisées à froid. 
 

10.16 Percement de voile 
Percements par tous moyens adaptés dans parois ou voiles en béton armé ou non y compris évacuation des 
gravats, calfeutrement Coupe-Feu, reprises de maçonnerie, fourreaux 
 

10.17 Percement de toiture ou terrasse 
Fourniture et pose crosse de sortie de câbles en terrasse y compris percement et reprise d'étanchéité 
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11 INTEGRATION PAYSAGERE  
 

11.1 Plantations d'arbres 
Plantation d'arbres adaptés à la région, y compris garantie de reprise de deux ans sous réserve d'un 
entretien régulier par le gestionnaire du site. 
Les arbres de hautes tiges qui seront désignés à l’entrepreneur par le maître d’œuvre devront être protégés 
par la mise en place de 3 piquets ou rondins, disposés en triangle et reliés à leur sommet par 3 planchettes. 
 
L’arbre sera ensuite entouré par un grillage de protection contre les rongeurs et autres parasites. 
L’entrepreneur devra soigneusement veiller à ce que l’arbre ne soit pas blessé au cours de cette opération. 
Les Baliveaux de 2.50 m – 3.00 m de haut seront fixés par des perches placées obliquement. Elles auront 5 
à 6 cm de diamètre, 2.00 m de hauteur. 
Nota : la garantie de reprise des végétaux est de deux ans. 
 

11.2 Tuteurage, Protection 
Les tuteurs utilisés, consisteront en une perche côté arbre, disposée du côté opposé à la direction générale 
des vents. Ils seront fichés de 0,20 m au moins en sol ferme, en plus de l’épaisseur du défoncement. Les 
tuteurs des conifères ainsi que leurs circonférences, seront proportionnelles à la force des végétaux plantés. 
Les conifères seront haubanés. Le tronc sera protégé au point d’attache. 
Les piquets ne devront en aucun cas gêner la circulation ni risquer de provoquer des accidents. 
 

11.3 Plantation de haies végétales 
Plantation de végétaux à feuillage persistant, adaptés à la région, d'une hauteur initiale de 1,50m, y compris 
garantie de reprise de deux ans sous réserve d'un entretien régulier par le gestionnaire du site. 
L’entreprise proposera des essences locales rustiques demandant peu d’entretien.  
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12 PRESTATIONS DIVERSES (DOE) 
 
Pour permettre au coordonnateur sécurité d'élaborer le DIUO, l'Entrepreneur doit remettre quinze (15) jours 
avant la date des opérations préalables à la réception des travaux, un dossier comprenant les plans et 
documents conformes à l'exécution et l'ensemble des documents.  
 
Ces plans et documents sont à remettre sous forme :  

� Papier en deux (2) exemplaires  

� Informatique (Sur support Clé USB, CD/DVD), les plans seront fournis au format AUTOCAD (*.DWG) 
et adobe Reader (*.PDF). Pour les réseaux électriques et télécoms au format DWG et Shape (SHP) 
au SCR Lambert 93. 

� Le titulaire du Lot 1 aura à charge de récupérer les éléments de DOE du lot 2 et de les compiler avec 
ceux du lot 1, de façon à ne remettre qu’un seul DOE par site.  

 
Ce dossier doit comprendre :  

� Les plans au 1/100ème des ouvrages réalisés ;  

� Les plans d’exécution des ouvrages particuliers ;  

� Un plan d'implantation des ouvrages réalisés définissant l'orientation et la position du pylône ;  

� Les documents de synthèse et de suivi comprenant ;  

� Les procédures d’exécution ;  
� Les documents et les fiches de suivi de l'exécution des travaux ;  

� Les rapports d’essai et de contrôle ;  

� Le reportage photos fondations, ferraillages, réseaux de terre ;  

� Les certificats matière ;  

� Les documents de synthèse par partie d'ouvrage ;  

� Les bordereaux de suivi relatifs à la destination des déchets du chantier ;  
� Un dossier de recommandation d'entretien à l'exploitant ;  

� L’ensemble des documents techniques de tous les éléments constituant les matériels fournis.  

 
 

13 ANNEXES  
 
Tableau de répartition des missions entre intervenants  
 
 
 

****************************** 
 

A défaut de disposition spécifique dans le présent CCTP, le CCTG de marché public de travaux demeure 
applicable 



Missions
Titulaire Travaux lot 

1 (Aménagement)

Titulaire Travaux 

lot 2 (Pylône)

Cabinet Etude 

Géotechnique + 

Bornage

Expert 

Géomètre (lot 

1)

Maitre 

d'œuvre

Syndicat 

Gers 

Numérique

SPS

1
Etude ESQ, dont Recherche d’un terrain susceptible 

d’accueillir un support de télécommunication
X X

2 Validation du site sélectionnée X X

3 Etude géotechnique G1 X

4 Bornage du terrain X

5 Etude AVP X

6 Etude Géotechnique G2AVP X

7 Visite d'Inspection Commune X X X X X

8 Réalisation du planning des travaux X X X

9 Visa du planning des travaux X X X X X X X

10 Plan Général SPS X

11 Visa APS X X X

12 Relevé topographique et altimétrique X

13 Etude EXE Pylône X

14 Etude EXE Ensemble X

15 Etude Géotechnique G2PRO X

16 Etude Géotechnique G3 X

17 Visa Etude EXE X X X

18 DICT et autres formalités administratives X

19
Préparation du terrain (nettoyage, dessouchement, 

piquetage, installation de chantier)
X

20 Terrassement, viabilisation X

21 Fondation, massif X

22 Etude géotechnique G4 Suivi X X

23 Plan ferraillage, gabarit, grille de terre X

24 Coffrage, Ferraillage, Réalisation du massif X

25 Vérification du massif X X X

26 Coulage du Béton X

27 Essai de contrôle 'éprouvettes' X

28 Créer une zone de gruttage et de stockage X

29 Montage au sol du pylône X

30 Gruttage du pylône X

31 Aménagement du pylône X

32 Protection contre la foudre X X

33 Remise du DOE Pylône X

34 Réception des travaux du lot 2 X X X

35 Dalle béton pour les opérateurs X

36 Tranchée réseau et VRD X

37 Clôture, portail et boites à clés X

38 Finition chemin d'accès X

39 Réception des travaux du lot 1 X X X

40 Remise du DOE Complet X

41 VISA du DOE X X

42 Remise du DIUO X

43 VISA du DIUO X X

Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Pylône
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Missions
Titulaire Travaux lot 

1 (Aménagement)

Titulaire Travaux 

lot 2 (Pylônet)

Cabinet Etude 

Géotechnique + 

Bornage

Expert 

Géomètre (lot 

1)

Maitre 

d'œuvre

Syndicat Gers 

Numérique
SPS

1
Etude ESQ dont Recherche d’un point haut existant 

susceptible d’accueillir un support de télécommunication
X X

2 Etat des lieux du site X X

3 Validation du site sélectionnée X X

4 Etude Avant Projet Sommaire X X

5 Visite d'Inspection Commune X X X X X

6 Réalisation du planning des travaux X X X

7 Visa du planning des travaux X X X X X X

8 Plan Général SPS X

9 Visa APS X X X

10 Note de calcul béton X

11 Etude EXE Pylônet X

12 Etude EXE Ensemble X

13 Visa Etude EXE X X X

14 DICT et autres formalités administratives X

15
Préparation du site (nettoyage, mise en sécurité, 

installation de chantier)
X

16 Mise en sécurité des accès et du site X

17 Mise en place chemin de câbles, échelles, etc.. X

18 Dalle béton pour les opérateurs X

19 Tranchée réseaux et VRD X

20 Zone de gruttage et de stockage si nécessaire X

21 Montage au sol du pylônet X

22 Gruttage du pylônet X

23 Installation du pylônet X

24 Protection contre la foudre X X

25 Remise du DOE Pylônet X

26 Réception des travaux du lot 2 X X X

27 Clôture, portail et boites à clés X

28
Remise en état du site, chemin d'accès, zone 

gruttage,…
X

29 Réception des travaux du lot 1 X X X

30 Remise du DOE Complet X

31 VISA du DOE X X

32 Remise du DIUO X

33 VISA du DIUO X X

Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Point haut existant
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TVX003-TELMOB 

 

Syndicat Mixte « Gers Numérique » 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 

OBJET DE L’ACCORD CADRE : 
ETUDE, CONCEPTION ET REALISATION DE SITES 

DE TELECOMMUNICATIONS MOBILES 
 

Lot n° 2 : Conception et construction de pylônes ou pylônets, destinés à 
accueillir des supports d’équipements de télécommunications mobiles 

 
 

 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 
 
 
La procédure utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application de l’article 27 du Code du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
Forme du marché public : Conception-réalisation tel que défini à l’article 33 de l’ordonnance n°2015-899 du 
23/07/2015 et à l’article 91 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
Accord-cadre à bons de commande soumis aux dispositions des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 
25/03/2016 
 
 
 

Approuvé à : ………………………………………., le …….…………………… …………… 

Signature plus tampon précédée de la mention manuscrite 

« Lu et Approuvé, sans réserves » 
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1. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION 

1.1 Objet du présent document 
Le présent document a pour objet de définir les caractéristiques générales d’exécution des travaux 
d’aménagement des sites destinés à accueillir les équipements de télécommunication dans le cadre des 
appels à projet " Couverture des sites prioritaires" sur le département du Gers (32). 
 

1.2 Conditions d’exécution 
Ce marché est décomposé en 2 lots : 

� LOT N° 1 : Conception, Construction, Aménagement et équipement des sites d’implantation des 
supports de télécommunication 

� LOT N°2 : Conception et construction de pylônes ou pylônets, destinés à accueillir des supports 
d’équipements de télécommunications mobiles 

 
Ils sont traités par marchés séparés. Toutefois, un même prestataire peut répondre à 1 ou 2 lots. 
 
Ces travaux se dérouleront également en coordination avec :  

− les travaux de viabilisation des parcelles (énergie et génie civil de télécommunication) qui seront 
réalisé sous la même maitrise d’ouvrage dans le cadre du marché.  

− la fourniture et l’installation des équipements actifs de télécommunication mobile qui seront réalisé 
par l'opérateur leader (ORANGE pour le Gers). 

 

1.3 Compréhension du projet 
Le présent lot n°2 " Conception et construction de pylônes ou pylônets, destinés à accueillir des supports 
d’équipements de télécommunications mobiles " comprendra essentiellement : 

� Les études d’exécution du pylône ou pylônet. 
� La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°1. 
� Les installations de chantier. 
� La supervision des fondations. 
� Les fournitures et poses des pylônes et support d’antennes et de leurs équipements. 
� La protection contre la foudre. 

 

1.4 Liaison avec le lot n°1 
Le lot n°1 "Aménagement des sites" comprend essentiellement : 

� La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°2. 
� Les études d’exécution dans leur ensemble (APD, EXE, DOE),  
� Le pilotage de l’ensemble de l’opération avec le titulaire du lot 2 et les opérateurs. 
� Les travaux de génie civil nécessaire à l'aménagement du site, des fondations de pylône, de dalle 

pour les opérateurs, de clôture du site, 
� La réalisation des travaux de réseaux divers privatifs et ou en domaine public (alimentation 

électrique, éclairage, paratonnerre, balisage…). 
� Les voies d'accès au site ou de stationnement, 
� Les aménagements de sites existants pour les opérateurs, 
� Les mises en sécurité des sites, 
� Les aménagements en végétation des sites. 

 
 
L'Entrepreneur devra prendre connaissance des prescriptions techniques du lot n°1, ainsi que des 
spécifications techniques des opérateurs leader afin de pouvoir remettre une offre en toute connaissance des 
travaux. 
Le titulaire du présent lot s’engage à transmettre ses plans d’exécution à l’aménageur (lot n°1) qui en fera la 
synthèse avec ses propres documents d’exécution. 
Dans le cadre de son offre, il devra se soumettre aux prescriptions et aux adaptations demandées par 
l’aménageur (lot n°1) et la maitrise d’ouvrage en termes de coordination, de planification et d’adaptation de 
projet. Ces modifications seront à la charge du titulaire du présent lot. 
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1.5 Prescriptions générales 
Les travaux du présent lot devront être réalisés en conformité avec les prescriptions des D.T.U., les 
règlements en vigueur au moment de l'exécution et avec les exigences du présent CCTP.  
 

1.6 Obligations de l'entreprise 
Les spécifications et conditions indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives.  
L’Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux, matériaux et fournitures indispensables et 
nécessaires à la complète réalisation du projet, étant entendu qu’il s'est rendu compte des travaux à 
effectuer, de leur importance et de leur nature.  
Les plans avant-projet sommaire indiquent les surfaces à construire, les accès, pouvant être utilisés pour le 
chantier qui seront pris en accord avec les services instructeurs de l’urbanisme concernés et les restrictions 
de la déclaration de travaux. 
La réalisation des ouvrages du présent lot comprend toutes fournitures et énergies, prestations et sujétions 
générales ou particulières (transport, manutention, stockage, déchets, occupation de voirie, signalisation, 
clôture de chantier, enlèvement des gravats, nettoyage, protection et entretien des ouvrages, sécurité, garde-
corps, blindage des fouilles etc...) et engins de toutes sortes, nécessaires à la mise en œuvre et à assurer la 
sécurité du chantier. 
Pendant la durée des travaux, les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
entraîner de dégâts corporels ou matériels. Toutes les protections (clôtures, bandes fluo, panneaux 
réglementaires...) devront être mises en place avant et pendant la durée de l'intervention avec l’entretien 
quotidien de celles-ci. 
 

1.7 Prescriptions et règlements à observer 
L'ensemble des travaux ainsi que la totalité des fournitures devra être conforme :  

� aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),  
� aux fascicules du CCTG,  
� normes et règlementations et recommandations en vigueurs,  

 
Intervenants sur le projet :  

− Le titulaire du marché de travaux du lot n°1 " Conception, Construction, Aménagement et 
équipement des sites" 

− Le titulaire du marché de travaux du lot n°2 « Conception et construction de pylônes ou pylônets, 
destinés à accueillir des supports d’équipements de télécommunications mobiles » 

− Le coordonnateur SPS : en cours de recrutement, mission de niveau 3 

− Le cabinet d’études géotechniques : ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST Agence de Toulouse 
ZA de Longueterre – 6 Allée de Longueterre - 31850 MONTRABE  Siret : 504 457 821 00040 
(mission de type G1ES, G1PGC, G2AVP, G2PRO et G4) 

− Le Maître d’œuvre : en cours de recrutement, missions ESQ, AVP, VISA, DET, AOR, OPC 

 
Par conséquent, l'entreprise devra, dans le cadre de son marché, réaliser la totalité de ses travaux en tenant 
comptes de leurs prescriptions, c'est-à-dire :  

� Tenir compte des observations données par le Maître d’oeuvre et le CSPS.  
� Fournir gratuitement tous les documents nécessaires pour qu'ils puissent assurer leur mission, le tout 

au format prescrit et demandé par le Maître d’oeuvre.  
� Lui remettre en fin de travaux, pour observation, les divers procès-verbaux des essais et vérification 

de fonctionnement des installations techniques (COPREC) au format prescrit et demandé par le 
Maître d’oeuvre.  

 

1.8 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
Le Plan Général de Coordination (PGC) établi par le Coordinateur de la Sécurité et de Protection de la 
Santé (CSPS) sera scrupuleusement respecté par l’Entrepreneur. Globalement, les aménagements 
correspondent à la création de sites en infrastructure passive. L’ensemble des aménagements prévoit la 
création de la mise en place de pylônes neuf, l'équipement de site existants (château d'eau, …) et 
aménagements périphériques. L’ensemble des travaux seront réalisés selon les règles de l’art, par du 
personnel habilité et qualifié. 
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L'Entrepreneur fournira un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avant le 
démarrage des travaux qui sera établi en fonction du Plan Général de Coordination (PGC) établi par le 
CSPS. 

1.9 Hygiène et Sécurité 
L’Entrepreneur est tenu de faire respecter sur le chantier la réglementation concernant l’hygiène et la sécurité 
du travail. Le Plan Général de Coordination (PGC) établi par le CSPS sera scrupuleusement respecté par 
l’Entrepreneur. 
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2. CARACTERISTIQUE GENERALE DU PROJET 

2.1 Niveau de référence 
Le niveau de référence = 0.00 est le niveau fini du dallage mise à disposition des Opérateurs. 
Ce niveau correspondra sensiblement au niveau du terrain naturel qui sera définit sur chacun des plans 
avant-projets sommaire et plan de bornages.  
 

2.2 Etat des lieux 
L’Entrepreneur est invité à se rendre sur les lieux pour apprécier totalement leur état actuel. Il ne pourra 
évoquer la méconnaissance de celui-ci pour justifier d’une modification du prix remis lors de la consultation 
du présent dossier.  
L'attention de l'Entrepreneur du présent lot est spécialement attirée sur les ouvrages pouvant exister dans 
l'emprise des travaux de terrassements à réaliser (canalisations diverses, électricité, etc...).  
L’Entrepreneur devra réaliser toutes les réparations nécessaires en cas de détérioration.  
L’Entrepreneur est donc réputé :  

� S'être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux,  
� Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions 

générales et particulières qui y sont attachées,  
� Avoir pris parfaite connaissance des contraintes environnementales du site (Natura 2000, ZNIEFF, 

ZPPAUP…)  
� Avoir pris connaissance des possibilités d’accès (accès extérieur et intérieur), d'installation de 

chantier, de stockage des matériaux, etc. ...  
� Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations notamment par 

les démarches administratives liées aux DT.  
 
En résumé, l'Entrepreneur est réputé avoir pris une parfaite connaissance des lieux et de toutes les 
conditions pouvant en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que 
sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.  
L'Entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet, pour prétendre à des 
suppléments de prix lors des travaux de terrassement ou à des prolongations de délais de réalisation. 
 

2.3 Campagne de sondages géotechniques 
Pour chaque site défini et validé, une mission de sondages et de reconnaissances de sol sera exécutée 
(mission de type G1ES, G1PGC, G2AVP, G2PRO et G4) par un bureau d'études "COMPETENCE 
GEOTECHNIQUE" désigné et piloté par le Maître d'Oeuvre.  
Les résultats seront transmis dans un rapport avant le début des études par l'entreprise. 
 

2.4 Bornage du site. 
Le Maître d'Ouvrage a missionné un géomètre expert en charge du bornage des sites. Une copie des plans 
de bornage seront remis au titulaire. 
 

2.5 Planning d’intervention 
Suivant le respect des délais prévus au CCAP prenant en compte les différents postes de travaux, le 
planning d'intervention du site, sur proposition du Maitre d’œuvre, sera validé lors de la VIC en présence des 
différents intervenants.  
 

2.6 Incapacité d’exécuter un type de travail 
Dans le cas où l'Entrepreneur soumissionnant au présent lot n'aurait pas la qualification professionnelle pour 
exécuter un type de travail, il devra sous-traiter avec une autre entreprise possédant cette qualification.  
Elle devra être nommément désignée dans l'offre et photocopie de sa carte de qualification professionnelle 
jointe à l'offre. En cas de sous-traitance, l'Entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de 
toutes les obligations du marché.  
 

2.7 Sécurité des ouvrages existants 
L'Entrepreneur prendra, sous sa responsabilité, toutes les dispositions provisoires nécessaires pour assurer 
la sécurité des ouvrages existants si celle-ci venait à être compromise en cours de travaux. Il proposera 
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ensuite au Maître d’Ouvrage ou son représentant les dispositions qu’il compte prendre pour permettre la 
poursuite des travaux. 
 
Dès le début de son intervention l'entreprise réalisera la signalisation obligatoire du chantier conformément 
aux règlements en vigueur. En cas de détérioration, la remise en état des voiries municipales et 
départementales sera à la charge de ce lot.  
L'Entrepreneur du présent lot prendra à sa charge la remise en état des éventuelles dégradations que 
pourraient provoquer son intervention pour travaux. De même, il restera entièrement responsable de tous les 
accidents qui pourraient se produire même aux tiers par suite d'absence de précautions de cas fortuits et des 
préjudices en résultant, ceci sans exception ni réserve.  
 

2.8 Zones de dépôt 
En cas de stockage de matériaux ou matériel en dehors des zones acquises par le Maître d’ouvrage, il 
appartiendra à l’entreprise de rechercher et obtenir l’autorisation d’effectuer des zones de dépôt sur les 
terrains avoisinant. Les limites des zones de dépôt et les modalités de prélèvement des matériaux dans ces 
zones seront définies en accord avec le Maître d'Ouvrage ou son représentant. Dans tous les cas 
l'Entrepreneur est tenu de nettoyer superficiellement l'ensemble des emprises des plates-formes des voiries 
et des abords des ouvrages projetés et remise en état en fin de travaux.  
 

2.9 Encadrement et suivi du chantier 

2.9.1 Réunion de chantier 
Une réunion bimensuelle a lieu entre l'Entrepreneur et le Maître d’Ouvrage ou leurs représentants autorisés à 
une date convenue entre les différents intervenants.  
A cette réunion, l'Entrepreneur doit fournir (et/ou l’informer) : 

� La synthèse hebdomadaire des essais et contrôles effectués,  
� L'état d'avancement des différents ouvrages comparé au programme hebdomadaire et au 

programme mensuel,  
� Le programme hebdomadaire prévisionnel en fonction des prévisions météorologiques,  
� La coordination des travaux,  
� Les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers, etc…),  
� L'application et le suivi de la démarche qualité,  
� L'application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).  

 
Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu rédigé par le Maître d’Oeuvre. Il est signé par le représentant 
autorisé de l'entreprise et validé à la réunion suivante avec réserves éventuelles de l'Entrepreneur ou de son 
représentant autorisé.  
 
Note : Le représentant de l’entreprise présent aux réunions doit avoir le pouvoir d’engagement de 
son entreprise. 
 
 

2.10 Réception et Réserves 
La réception des travaux sera prononcée après vérification en station et remise du dossier technique. Elle 
sera effectuée sur convocation du titulaire.  
 
Les réserves formulées par le Maître d'Ouvrage ou son représentant lors de la réception en station devront 
être levées dans un délai défini de 15 jours sauf dérogation par le Maître d'Ouvrage.  
Le non-respect de ces délais entraînera des pénalités définies au CCAP. 
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3.  TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.1 Démarches préliminaires, signalisations du chantier, nettoyage des voies 
publiques  

3.1.1 Démarches, Habilitations 
Le titulaire du contrat devra faire toutes les démarches en vue de l’exécution de ses travaux. Par ailleurs, il 
devra se conformer à tous les règlements en vigueur pendant toute la durée des travaux sur le chantier. Il 
devra s’assurer que les intervenants sur le chantier possèdent les habilitations nécessaires aux travaux à 
réaliser et plus particulièrement en terme de sécurité, exemple : habilitation aux travaux en hauteur, 
habilitation aux travaux selon le Plan Général de Coordination. 
 
Le Plan Général de Coordination (PGC) établi, il sera scrupuleusement respecté par l’entrepreneur. 
 

3.1.2 Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
En cas de nécessité, titulaire du Lot 2 pourra consulter ou disposer d'une copie des plans de DT / DICT 
demandés par le titulaire du lot 1. 
 

3.1.3 Voie aérienne 
Les sites pylônes considérés comme des obstacles à la navigation aérienne sont soumis aux articles 
suivants du code de l’aviation civile : R 243-1 à R 243-3 et D 243-1 à D 243-8. 
C’est la Direction Régionale de l’Aviation Civile (DRAC) et le Service Technique de la Navigation Aérienne 
(STNA) concernés qui fixent les dispositions à prendre pour équiper le site concerné d’un balisage diurne ou 
nocturne, suivant les règles en vigueur. 
 
Il est réalisé au moyen d’un dispositif constitué d’un certain nombre de points lumineux de couleur rouge 
répartis sur un ou plusieurs niveaux conformément aux exigences de la DRAC. Les pylônes seront 
conformes aux prescriptions. 
 

3.1.4 Nettoyage des voies empruntées 
L’Entrepreneur est tenu de se renseigner auprès des gestionnaires de voirie (mairie et département), sur 
l’itinéraire à emprunter par ses camions et ses fournisseurs.  
Il veillera pendant tout ce temps à entretenir en bon état, les chaussées, et procédera à leur nettoiement 
chaque fois que cela est nécessaire. La propreté des abords sera exigée en permanence  
 
Il procédera à la remise en état des ouvrages qu’il aura pu détériorer et devra inclure dans son forfait, tous 
les travaux de protection réclamés par la commune ainsi que toutes les sujétions de signalisation et de 
sécurité vis-à-vis des voies publiques et au sein du chantier.  
L’installation et l’organisation du chantier seront établies en fonction des contraintes particulières et seront 
soumises avant exécution, à l’approbation du Maître d’Ouvrage ou son représentant. 

3.1.5 Signalisation de chantier 
Préalablement au démarrage des travaux, l’entreprise se chargera de faire les demandes d’arrêtés de 
circulation aux différents gestionnaires de voirie.  
Les plans de déviations et signalisation seront soumis aux gestionnaires de voirie et l’entreprise devra 
répondre à ces demandes. Dans le cas où une déviation serait nécessaire, les frais de mise en place de la 
dite déviation seront à la charge de l’entreprise. 
 
Dans tous les cas, la signalisation à mettre en place comporte la signalisation propre au chantier et les 
abords (signalisation de position + jalonnement). L'Entrepreneur doit assurer la fourniture, la pose, l'entretien 
et la maintenance de jour, de nuit y compris le week-end. Il doit mettre en place des dispositifs de 
signalisation y compris le remplacement immédiat par un matériel identique en cas de vol, de détérioration ou 
de défaillance des rampes de défilement. A ce titre, il doit prévoir en supplément, quelques panneaux pour 
les plus courants et une dizaine de lanternes de chantier.  
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3.1.6 Panneaux  
Le titulaire du contrat devra poser au début du montage de l’ossature du pylône de grande hauteur, deux 
panneaux : "PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE" et "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC". 
 

3.1.7 La conservation du piquetage et du bornage 
L'entrepreneur est responsable de la bonne conservation tant des piquets de l'implantation générale que des 
piquets de l'implantation spéciale. Ces piquets doivent être maintenus en place ou reportés en dehors des 
emprises du chantier pour permettre à tout instant au Maître d’Ouvrage ou son représentant de procéder aux 
vérifications et contrôles des ouvrages en cours d'exécution tant en planimétrie qu’en altimétrie. 
Dans le cas où l'entrepreneur est amené, pour les besoins du chantier, à détruire une borne de limite de 
propriété, il devra informer le Maître d’Ouvrage ou son représentant de ses intentions au moins deux (2) jours 
à l'avance. 
Dans le cas où l'entrepreneur détruirait volontairement une borne de limite, ou si le préavis n'était pas 
respecté, les frais de recherches et de réimplantation lui seraient retenus nonobstant les poursuites qui 
pourraient être engagées par les propriétaires en application du Code Civil. 
 

3.2 Les installations de chantier 
L'emplacement des installations de chantier sera défini lors de la VIC et ces informations devront apparaitre 
sur le plan d'exécution qui sera réalisé dans le lot 1. 
L'entrepreneur du présent lot devra prendre le chantier dans les conditions actuelles du terrain. Il prendra en 
charge la remise en état des éventuelles dégradations qui seraient provoquées aux parcelles voisines ou aux 
installations publiques. 
Il prendra à sa charge la mise à dispositions des installations nécessaires à l’hygiène et à la sécurité des 
travailleurs en fonction des demandes du CSPS. 
 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge : 

� L’alimentation électrique : 
o par groupe électrogène avec armoire électrique extérieure de chantier avec protection 30 

mA, pendant toute la durée du chantier. Le nombre de prises sera suffisant pour les travaux 
à effectuer, 

o par branchement de chantier lorsque les réseaux est à proximité (y compris les frais de 
raccordement). 

� L’établissement des panneaux de chantier réglementaires en vue d'interdire l'accès du chantier au 
public. 

� La signalisation du chantier conforme à la réglementation en vigueur. 

� L'établissement d'un lieu bien défini pour le stockage des déblais et déchets (une benne à ordure 
pour le stockage est à prévoir: amenée, repliement). 

� Le nettoyage général du chantier en fin d'intervention. 

 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge l’entretien, la remise en état (rebouchage nid de poule, 
ornière…) et le nettoyage de ses voies et plateformes durant toute la durée du chantier. 
L'entrepreneur est tenu d’assurer les matériels se trouvant dans ces locaux contre le vol, les détériorations, 
etc. 
 

3.3 Dossier d'exécution 

3.3.1.1 Demandes d'acceptation des fournitures 
Durant la phase de préparation l’entreprise soumettra la liste de fourniture des matériaux et produits faisant 
partie de l’accord-cadre. L'Entrepreneur doit en conséquence imposer, dans les conventions avec ses 
fournisseurs ou producteurs, toutes les obligations résultant du présent CCTP. 
 
Tous les matériaux et produits, entrant dans la composition des ouvrages, sont proposés par l'Entrepreneur à 
l'acceptation du Maître d'Ouvrage ou son représentant. Cette procédure fait l'objet d'un point d'arrêt dans les 
délais impartis. Les matériaux et produits proposés doivent satisfaire les exigences définies dans le présent 
CCTP. 
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Le Maître d'Ouvrage ou son représentant pourra exiger de l'Entrepreneur de fournir un échantillon 
représentatif du matériau ou produit pour permettre au contrôle extérieur d'en vérifier la conformité aux 
spécifications du présent CCTP. 

3.3.1.2 Etudes et plans d’exécution 
L'Entrepreneur doit réaliser et soumettre au visa du Maître d’Oeuvre, les études et plans d’exécution 
nécessaires à la réalisation des travaux du présent marché. Ces études et plans comprendront notamment : 

� Le dossier de réalisation des massifs bétons du pylône, comprenant le dimensionnement du 
ferraillage pour fondations, sur la base des informations relatives à l'étude de sol 

o les coffrages du massif, 

o les ferraillages du massif, 
o les ancrages pylône, 

o le dimensionnement des massifs bétons. 

o Un rapport de la mission G3 Etude et suivi géotechnique d’exécution 

� Le dossier de montage du pylône ou support détaillant : 

o La mise en œuvre du pylône  

o Le plan des aériens 
o Les plans de sécurité en plan, et en élévation et détails des pictogrammes de sécurité 

o Les plans d’exécution comprenant les vues en plan, en élévation les coupes et détails. 

o Les notes de calculs (dimensionnements des structures…). 

� L’établissement des PPSPS. 

� Le planning détaillé. 

 
Les plans sécurité doivent indiquer les aires de levage et/ou de grutage existantes ou à créer (type d’engins 
déployés & possibilités accès) pour les interventions ultérieures sur l’ouvrage. La hauteur des nacelles, le 
tonnage des grues et les portées maximales respectives doivent également être mentionnées.  
Les plans sécurité doivent comporter un maximum de détail au niveau des postes de travail (système 
antichute, côtes, points d’ancrages, paliers de repos et travail…). Les périmètres de sécurité doivent être 
indiqués (balisage, cheminement et classification). 
 
D'un point de vue global, l'ensemble des postes de travail, ainsi que les zones de circulation seront conçus, 
en respectant les principes généraux de prévention tels que définis dans la loi du 31 Décembre 1991. 
Ils seront notamment conçus en privilégiant la protection collective par rapport aux protections individuelles. 
 
Les études d’exécution du présent lot n°2 devront être transmises au titulaire du lot n°1 qui aura à sa charge 
la réalisation de la synthèse, le présent lot intègrera à son offre les éventuelles demandes de modifications 
et/ou d’adaptations sollicitées par le lot n°1 " Conception, Construction, Aménagement et équipement ". 

Les règles de calculs seront conformes au EUROCODES et aux éventuelles prescriptions complémentaires 
de l’opérateur leader (Orange). 

 

Ces plans et documents sont à remettre sous forme : 

� Papier en deux (2) exemplaires (format A3) 

� Informatique (Sur support Clé USB, CD/DVD), les plans seront fournis au format AUTOCAD (*.DWG) 
et adobe Reader (*.PDF) 
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4. REALISATION DES FONDATIONS ET GENIE CIVIL 

4.1 Généralités 
Les fouilles seront réalisées par l’entreprise du titulaire du marché lot 1 selon les plans d’exécutions et 
dimensionnement défini par les études. 

4.2 Vérifications du massif 
La vérification du massif avant la mise en place du béton est à la charge du pylôniste prestataire du lot 2. 
 
L’opération doit inclure la vérification du ferraillage avant coulage (un rapport devra être transmis à l’issue de 
cette visite) comprenant : 

o le dimensionnement des massifs bétons, 
o les ferraillages du massif et dalle technique, 
o les coffrages du massif et dalle technique, 
o les ancrages pylône. 

 
La mission G3 Etude et suivi géotechnique à charge du titulaire comprend la vérification des plans de 
fondations avant la phase de travaux et le suivi des évolutions pendant la réalisation du massif. 
Un rapport de la vérification des plans du massif sera transmis dans le dossier d'exécution. 
 

5. PYLONES, SUPPORT D’ANTENNES, EQUPEMENTS ET 
ACCESSOIRES 

5.1 Généralités 
Tout ouvrage exécuté avec des matériaux non conformes aux prescriptions, d'une nature, d'une qualité, 
d'une provenance différente de celles retenues sera refusé par le Maître d'Ouvrage. 
 
Les présentes spécifications ne décrivent que les matériaux d'emploi général. En ce qui concerne les autres 
matériaux, dont l'emploi est préconisé dans les devis descriptifs particuliers, le Titulaire du marché se 
conformera aux normes, prescriptions et indications des fabricants les concernant. 

5.1.1 Normes et règlements 
L’ensemble des travaux est régi dans le cadre de la législation française, par les normes et règlements en 
vigueur servant de référence et en particulier les suivants : 

5.1.2 Pylônes 

• Normes françaises AFNOR désignées NF et projets de normes mis en application, 
• Règles NV 65-67 révisées 99 (dernière édition) 
• Règles CM 66 de décembre 1966 révisées 79 et additif 80 : règles de calcul des constructions en 

acier, 
• DTU n° 32-1 constructions métalliques, 
• DTU  n° 59-1 : Travaux de peinture (11/78), 
• Norme AFNOR 10-01, 
• NFC 12-101 dont le décret de novembre 1988 sur la protection des travailleurs, 
• NFC 15-100 homologuée en mai 1991 (protection danger électrique), 
• NFC 98-010 (protection danger électrique), 
• NFC 20-701 ET 702 (environnement température), 
• NFC 20-703 (environnement hygrométrie), 
• NFC 20-010 éditions 1989 (indice de protection), 
• NFC 8-020 (immunité électromagnétique), 

5.1.3 Documents de synthèse dont le contenu total ou partiel sert de spécifications 
• Rapport technique RP/PAB/STC/ATE/869 de juillet 1991, émis par le CENT, 
• Normes françaises AFNOR désignées NF et projets de normes mis en application, 
• NFA 02 006 Désignation conventionnelle des états métallurgiques – Indice résistance, 
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5.1.4 Caractéristiques 
• NFA 57 702 Produits de fonderie coulée par gravité, basse pression ou dépression, 
• NFA 50 411 Produits filés et filés étirés d’usage courant, 
• NFA 50 451 Produits laminés d’usage général, 
• NFA 49-000 Tubes en acier, 
• Recommandations professionnelles collection UTI. 

 

5.1.5 Caractéristiques des pylônes 
Le pylône ou pylônet devra pouvoir supporter 3 opérateurs avec 3 antennes radio de type panneau, de 2,8 x 
0.45 x 0,2 mètres environ et 3 x 2 faisceaux Hertziens d'un diamètre de 90 cm. Les antennes panneaux ne 
devront pas dépointer de plus d’un degré et les FH de plus de 20 minutes de degré. Le pylône devra pouvoir 
supporter 12 feeders de 1’’1/4 + 4 câbles FH ½ ’’ou tout type de câble respectant ce gabarit, ainsi que 9 
modules RRH RRU de 400mm x 300mm x 100mm. 
 
Les pylônes mis à disposition de l'opérateur leader devront en toute circonstance satisfaire aux critères de 
sécurité des personnes et de tenue de charge.  
 

5.1.6 Aménagement pour équipements ultérieurs 
Les pylônes seront réalisés dans un premier temps pour accueillir 2 opérateurs, mais seront dimensionnés 
pour supporter 3 opérateurs à terme. Les plates-formes de travail et bras de déport supplémentaires pour les 
opérateurs à venir seront rémunérer au BPU. 
 

5.1.7 Fixation pour les câbles coaxiaux 
Les pylônes devront être conçus pour recevoir les fixations des câbles coaxiaux, deux fixations consécutives 
ne pouvant être espacées de plus d’un mètre. Les câbles coaxiaux spécifiques à la téléphonie mobile seront 
au nombre de 9 de type 1’’1/4 + 9 de type ½’’ pour les FH. La fixation de ces câbles ne devant pas être fixée 
sur l’échelle permettant l’accès des personnes physiques. 
 

5.1.8 Plate-forme sommitale 
Mise en œuvre d’une ou plusieurs plates-formes sommitales assurant la protection collective au niveau des 
accès aux antennes. 
 
Rappel : Les pylônes, mâts et tous leurs accessoires s'entendent mis en œuvre conformément à la 
réglementation en vigueur, avec tous les dispositifs d'accès, de mise en sécurité, d'anti-intrusion, 
d'écoulement de la foudre et y compris toute sujétion de mise en œuvre. 
 

5.1.9 Plate-forme de travail 
Fabrication et installation d’une plate-forme de travail en acier galvanisé à chaud équipée de : 

� Garde-corps, 
� Caillebotis au sol avec trappe rabattable. 

Y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en œuvre. 
 
Elles seront de type fixe pour les pylônes autoportants  
Constitution des paliers – Produit de base : 

� Profilés formés à froid d’usage courant conformes à la norme en vigueur, 
� Profilés classiques (barre et laminés marchands) conformes à la norme en vigueur, 
� Profilés creux de section tubulaire carrée ou rectangulaire conformes à la norme en vigueur, 

 
L'ensemble des plates-formes de travail seront compris dans le prix unitaire de base du pylône. 
Cet article sera utilisé en plus-value pour l'équipement ultérieur ou le rajout d'opérateurs. 
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5.1.10 Palier de repos 
Il se conforme à la norme en vigueur. L’entrepreneur prendra en compte un palier de repos tous les 6 à 9 
mètres. Il peut être de deux types : 

� soit identique au palier de travail 
� soit simplement constitué de repose-pied (rabattables).  

 
L'ensemble des paliers de repos seront compris dans le prix unitaire de base du pylône, pylônet ou mâts.  
Cet article sera utilisé en plus-value pour l'équipement ultérieur ou le rajout d'opérateurs. 
 

5.1.11 Supports modules RF 
Supports modules RF (bras de déport de 90 ou 114 mm de diamètre) à proximité des antennes (afin de 
pouvoir installer jusqu'à 9 modules avec des longueurs de bretelles inférieures ou égales à 5 m). 
 
L'ensemble des supports de modules seront compris dans le prix unitaire de base du pylône, pylônet ou 
mâts. 
Cet article sera utilisé en plus-value pour l'équipement ultérieur ou le rajout d'opérateurs. 
 

5.1.12 Zone de vent 
Le pylône standard sera adapté à la zone de vent rencontrée sur le département du Gers. 
 

5.1.13 Dépointage 
Quel que soit l’ouvrage, pour le pylône et tous supports mis en place, le dépointage maximal autorisé sera de 
: 

� + ou – 1° pour les antennes panneau, 
� et + ou – 20’ pour les FH au niveau considéré. 

 

5.1.14 Conformité des aciers 
Les aciers seront conformes aux spécifications suivantes : 

� Norme NF EN 10025 pour les tôles et laminés marchands choisis dans les gammes 235 et S 355 
qualités minimales JO. 

� Norme NFA 49.501 pour les tubes. L'ensemble des aciers étant destinés à la galvanisation, ils 
devront répondre aux prescriptions de la norme NFA 35.503, concernant la teneur en silicium. 

Tout approvisionnement devra être accompagné des documents de contrôles définis dans NF EN 10204 
(attestation de conformité, relevé de contrôle…). Les certificats seront joints au dossier technique fourni au 
Maître d'Ouvrage ou son représentant. 
 

5.1.15 Réception des aciers 
Une attestation de conformité sera exigée à la commande. Dans le cas où un lot de matériaux ou de 
fournitures serait rebuté, ce lot devra être enlevé des chantiers, par les soins et aux frais du Titulaire du 
marché dans un délai de 48 heures à dater de la notification de la décision de refus, faute de quoi le Maître 
d’Ouvrage ou son représentant se réserve le droit de transporter hors des chantiers les lots rebutés, aux 
frais, aux risques et périls du Titulaire du marché. 
 

5.1.16 Assemblage 
Les matériaux et matériels qui, bien que reçus aux lieux de provenance ou en usine, seraient reconnus 
défectueux sur le chantier, seront refusés et remplacés par le Titulaire du marché et à ses frais, jusqu'à 
réception définitive des ouvrages. Le Titulaire du marché restera seul responsable de la qualité des 
matériaux et de leur conformité, aux prescriptions du présent cahier. 
 
Concernant les boulons, ils répondront aux prescriptions ci-dessous : 

� Pour les boulons non précontraints, toutes les classes de qualité retenues dans la norme NFP 
22.430 peuvent être utilisées moyennant les précautions adéquates pour les boulons peu ductiles. 

� Pour les assemblages à un seul boulon, les boulons utilisés auront une résilience garantie KCV de 
35j/cm² à -20°C. 
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� Les boulons à serrage contrôlés seront conformes aux normes NFE 27.701/702/711. Pour les 
boulons HR 10-9 galvanisés, s'assurer que le processus de fabrication exclut tout risque de rupture 
fragile. 

� L'utilisation de boulons de même diamètre et de qualité différente est interdite. L'ensemble de la 
boulonnerie constituant le treillis de l'ossature sera équipé de contre-écrou ou d'écran frein type « 
PAL » en inox. 

� Le jeu de perçage pour les boulons ordinaires ou à haute résistance, sollicités au cisaillement est 
ramené au diamètre du boulon + 1mm. 

� Le cisaillement des boulons se fait sur tige lisse. La pénétration du filetage ne doit pas dépasser le 
quart de l'épaisseur côté écrou. 

� Les joints de continuité de membrures par brides sont réalisés avec des boulons « HR galvanisé » 
avec minimum de 6 boulons par bride. 

� Un jeu de 2mm est admis pour les boulons de diamètre supérieur à 12 mm sollicités en traction pure. 
La classe des assemblages soudés sera au minimum, la CLASSE 2 au sens de la norme NFP 
22471. 

� Les produits d'apport de soudage doivent être ceux référencés dans les procès-verbaux de 
qualification des modes opératoires utilisés. 
 

Les assemblages seront réalisés dans le strict respect des normes françaises et en tenant compte des 
hypothèses de calcul les plus sévères. 
Les obligations liées au classement des soudures en classe 2 seront en particulier remplies. 
II sera pris toutes les dispositions constructives nécessaires afin d'éviter la rétention d'eau dans des éléments 
d'ossature. Des trous d'évacuation d'eau seront prévus sur les éléments de paliers conçus en tôle et sur les 
membrures de base. 
Les soudures ou percements sur site de montage sont interdits. 
Toutes adaptations sur site liées à des erreurs de fabrication sont interdites. 
 

5.1.17 Verticalités après montage 
Après installation de l'ouvrage, le défaut de verticalité autorisé sur l'ossature ne dépassera pas 1/200ème de 
la hauteur. 
 

5.1.18 Protection anticorrosion 
� Boulons : 

o Les boulons de diamètre supérieur ou égal à l0 mm seront galvanisés à chaud, classe de 
revêtement 500g/m². 

o Les boulons de diamètre inférieur à l0 mm seront en inox classe A4. 
 

� Galvanisation : 
o Les structures et équipements seront galvanisés à chaud de 80 à 120 microns 

(extérieur/intérieur) conformément aux spécifications de la norme NFA 91.121 et du fascicule 
de documentation A 91.122. 

o Après usinage, les pièces seront décapées par sablage ou action chimique et galvanisées à 
chaud par trempage. L'épaisseur de la couche de zinc sera de 90 microns. 

o L'aspect de la galvanisation sera uniforme. La protection anticorrosion doit faire l'objet d'une 
Garantie d'adhérence de 10 ans. 
 

� Gel ou eau : l’entreprise devra étudier ses éléments de charpente et leur assemblage de façon à 
n’avoir aucun risque de détérioration par le gel ou la présence d’eau suite à une pénétration à 
l’intérieur des éléments (soit par étanchéité parfaite, soit par création d’ouvertures permettant 
l’évacuation). 

 
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la détérioration de protection contre la corrosion 
(exemple : passage en force d’un boulon suite à une erreur d’épure,…) 
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5.1.19 Signalétique - Etiquetage du support 
Une codification du matériel devra être mise en place permettant de suivre la série de fabrication. Les 
pylônes devront comporter une plaque signalétique à inscription indélébile comportant : 

� Le nom du constructeur, son adresse, le mois de l’année de construction, 
� La hauteur du support ou hauteur du pylône 
� Le type de pylône ou de mât, 
� Le numéro de série de fabrication, 
� La charge maximum possible en tête.  
� La hauteur des différents paliers et nature (rabattable et fixe), 
� Rail ou Ligne de vie (avec Ø du câble), 
� Porter les n° de tél des secours (PGHM et pompiers locaux), 
� Plaques avec identification du chargé de maintenance du pylône, entretien rail (ligne de vie) et les n° 

de tél ou adresse - Cette identification sera pré remplie. 
 
De plus, les étiquetages d’interdiction d’accès, rayonnement non ionisant et port EPI seront installés et 
positionnés sur la porte anti-intrusion. 
Pour rappel : 

 
«PORT EPI OBLIGATOIRE » 
aux endroits indiqués par le CSPS (Diamètre 100mm/fond bleu / symbole blanc) 
 
Les étiquetages seront installés comme indiqué sur les plans exécutions. 
 
« PORT DU CASQUE ET DE L’EQUIPEMENT ANTICHUTE OBLIGATOIRE » 
(Plaque 160x85/fond blanc / texte bleu et symboles) 
 
« ACCES INTERDIT AUX PERSONNES NON-AUTORISEESS » 
(Plaque 160x85/fond rouge / texte blanc) 
 
« RISQUE ELECTROMAGNETIQUE » 
(Plaque 160x85/fond jaune / texte noir) 
 

5.1.20 Livraison des équipements sur site 
La livraison comprendra le chargement en usine, le transport sur site désigné et le déchargement du matériel 
au sol. Un emballage sera réalisé pour les pièces fragiles et les petites pièces s’il y lieu. Cet emballage 
restera la propriété de l’entrepreneur qui en fera son affaire. 
 

5.1.21 Montage sur site, travaux à effectuer 
Une visite d’inspection commune (VIC) en présence du coordonnateur SPS pour la sécurité des personnes et 
des différents intervenants du chantier sera effectuée avant l’ouverture du chantier. 
 
Les prescriptions à réaliser à la charge de l’entrepreneur sont les suivantes : 

� l’ouverture du chantier avec constat des lieux, 
� le contrôle du ferraillage du massif, de la pose du gabarit, et de la conformité du massif avec les 

notes de calculs, 
� la manutention du matériel livré avec des engins appropriés à l’emplacement déterminé par 

l’acheteur sur les sites désignés, 
� l’assemblage du pylône (ou des tronçons de pylône) est à réaliser au sol. Sauf dérogation qui sera 

impérativement validée par le maître d’ouvrage. Lorsque le pylône ne peut être levé d’un seul tenant, 
l’accouplement des tronçons dans la structure doit être privilégié, 

� le consommable et les petites fournitures, 
� le contrôle du matériel installé, la fourniture d’un engagement de conformité des travaux réalisés. 

 
L’entreprise prendra à sa charge tout terrassement, débroussaillage, afin d’entreposer le pylône. Par ailleurs, 
l’entreprise effectuera toutes les démarches pour l’obtention des autorisations nécessaires à l’occupation de 
la voie publique, notamment via l’obtention d’un arrêté municipal ou préfectoral. Elle devra en aviser 
obligatoirement le maître d’ouvrage ou son représentant avec attestations du propriétaire à l’appui. 
 
Tous ces travaux seront inclus de base dans son offre de prix unitaires. 
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5.2 Fourniture, levage, portage, assemblage du pylône et de ses équipements et 
accessoires 

Cette prestation comprendra la fourniture, le transport à pied d’Ouvrage, l’assemblage des différents 
composant, le grutage de pylônes et de ses accessoires dont les caractéristiques seront les suivantes : 

� Ossature principale pylône galvanisée non peinte : type triangulaire tubulaire boulonné de section 
droite au minimum sur les 6 derniers mètres avec un diamètre de membrures de 90 ou 114. 

o Les barres (membrures, montants, diagonales) seront réalisées en tubes cylindriques en 
acier galvanisé intérieurement et extérieurement. 

o La liaison entre les membrures, les diagonales et les montants se fera par goussets soudés 
et boulonnage. 

o En pied, la structure sera fixée en massif béton à l'aide de platines pré-scellés avec 
fourniture de gabarits. 

o Toutes les dispositions seront prises pour éviter la détérioration de la protection contre la 
corrosion. 

� Plaque de masse (minimum 6 trous) au plus près de chaque antenne. 

� Ceinturage en feuillard Cu 30*2 du pied du pylône (y compris l'échelle) jusqu'à une barrette de 
coupure. 

� Plates-formes de travail positionnées sur les derniers mètres et de la meilleure façon pour l'accès 
aux antennes en sécurité collective y compris signalétique. Elles comprendront : 

o une ossature secondaire support de plancher, 
o un plancher caillebotis à maille de sécurité (bille de 20mm non-traversante), 

o une trappe rabattable dimension 710 x 710 mm pour la circulation verticale, 

o les garde-corps périphériques de 1,10 m de hauteur, composés de 2 lisses et d'une plinthe 
basse de 20 cm. 

� Systèmes de sécurité du personnel 
Dans le cas de mise en place d’un système anti-chute, le système rail Söll ou équivalent sera 
recommandé, toutefois, un système d’assurage vertical, plus communément nommé ligne de vie, ne sera 
pas envisageable, et ceci même avec isolation phonique contre la prise au vent. 

o La pose d’un système de sécurité rail Söll ou équivalent devra être effectué par une 
entreprise agrée par le fabricant, afin d’en assurer la garantie et l’entretien.  

o Un certificat de conformité sera fourni par l’entrepreneur. 
o Le système de la société Söll ou équivalent se compose d’un rail creux généralement placé 

au milieu de l’échelle ou intégré avec le support d’une échelle. Le dispositif d’arrêt 
comprend un chariot et un mousqueton d’accrochage. Il permet de rester en totale sécurité 
le temps de la montée et de la descente, mais aussi pendant le passage sur les plates-
formes de travail et de repos. 

o Paliers de repos rabattables en acier galvanisé type Söll placés tous les 9 m. Compris toute 
sujétions de fixation sur l'ossature. 

o Pose d'un dispositif d’évidement au niveau du sol, de sortie au niveau des plateformes, et 
butées en partie haute. 

o En cas de peinture sur le pylône, on portera une attention particulière et à l’absence de 
peinture sur le rail. 
 

� 1 Porte de condamnation de l'échelle (Type Couthier de hauteur supérieur à 1.80m) comprenant : 1 
cadenas, 1 ressort pour fermeture automatique, 1 système de blocage d'ouverture de la porte, 1 
protection coaxial sur la remontée d'échelle de trois mètres (tôle de condamnation pour éviter 
l'ascension par l’arrière). Le cadenas devra être à code programmable. 

� Picots anti montée selon la section à la base du pylône. 
� 2 bras de déport pour FH (déport inférieur à 400 mm) de 1,5m de long et de diamètre 90 ou 114 mm 

max positionnés en tête de pylône. Les FH prévus sont de diamètre 90cm. 

� Support de chemin de câble fixé tous les mètres. 

� Supports modules RF (bras de déport de 90 ou 114 mm de diamètre) à proximité des antennes (afin 
de pouvoir installer jusqu'à 9 modules avec des longueurs de bretelles inférieures ou égales à 5 m). 

� Ancrage et gabarits (comprenant la livraison). 
� Une barrette de coupure sera mise à disposition au niveau de la ZT et sera reliée à la terre du site. 
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Note : dans le cas ou des aménagements seraient nécessaires pour l’amené de la grue jusqu’à la zone de 
levage (voie d’accès, aire de béquillage, mise en place de plaque de roulement dans le champ…), ces 
prestations devront être intégrées à l’offre. 
 
L’assemblage de l’ensemble des équipements du pylône sera effectué au sol avant levage. Dès que 
l’assemblage sera terminé et avant levage, le prestataire informera la maitrise d’ouvrage et le Maître d’œuvre 
afin que les contrôles nécessaires puissent être réalisés. 
 

5.3 Fourniture, levage, portage, assemblage du pylône monotube et de ses 
équipements et accessoires 

 

Cette prestation comprendra la fourniture, le transport à pied d’Ouvrage, l’assemblage des différents 
composant, le grutage de pylônes et de ses accessoires dont les caractéristiques seront les suivantes : 

� Ossature principale pylône galvanisée non peinte : type circulaire tubulaire 

� Il sera équipe de : 
o 1 paratonnerre 

o 1 Plaque de masse en cuivre (minimum 6 trous) au plus près de chaque antenne radio et FH 

o 1 plateforme de travail circulaire (largeur minimum 800 mm) en sécurité individuelle. Pour 
laquelle il faudra prévoir : 

� La continuité des échelles 
� Un palier de repos pour le transfert de l'échelle au palier de travail 

� Un système de transfert par lisse d'ancrage pour accès à l’échelle secondaire 

� Un transfert Söll ou YPSOS pour circuler sur la plateforme sans rupture de 
l'assurage 

� Une lisse d'ancrage et paliers de travail rabattables au niveau des FH 

� Une échelle secondaire équipée d'un rail antichute de type Söll ou Ypsos avec dispositif de sortie au 
niveau de la plateforme 

� Ceinturage en feuillard cuivre 30*2 du pied du pylône jusqu'à la barrette de coupure 

� Echelle extérieure équipée d'un rail antichute de type Söll ou Ypsos avec dispositif de sortie au 
niveau des plateformes et équipé de paliers de repos tous les 9m 

� Deux Point d'ancrage (non déformables) aux niveaux bas et haut des antennes 

� Prévoir la pose de paliers rabattables à 1,50m sous les postes de travail 
� Les Points d’Ancrages et lisses d'assurage doivent être peint de couleur verte (RAL 6018) 

� 3 x 3 supports d'antennes radio à 120° tube Diam 90 mm Longueur de 3000mm, déport de 150mm 

� Echelle à câble de largeur minimale 30 cm fixée tous les mètres (si cheminement intérieur, prévoir 
trappes de visite, trémies d'entrée et de sortie) 

� 2 supports d'antennes FH positionnés chacun à 180°, de déport 150 mm, tube diamètre 90 ou 114 
mm max et de longueur 1,5 m. Les FH prévus sont de diamètre 90cm 

� 3 x 3 Supports modules RF (bras de déports de 90 ou 114 mm de diamètre) sous chaque antenne, 
d'une longueur de 1000 mm et d'un déport de 150 mm pouvant supporter chacun jusqu'à 3 modules 
(le tout étant de pouvoir installer jusqu'à 9 modules avec des longueurs de bretelles inférieures à 5 
m) OU prévoir l'installation d’une ou deux chaises pouvant accueillir jusqu'à 9 modules 

� 1 Porte de condamnation de l'échelle (Type Coutier) comprenant : 1 cadenas, 1 ressort pour 
fermeture automatique, 1 système de blocage d'ouverture de la porte, 1 protection coaxiaux sur la 
remontée d'échelle de trois mètres (tôle de condamnation). Le cadenas devra être à code 
programmable. 

� Picots anti montée selon la section à la base du pylône. 

� Fourniture et pose de chemins de câble du pylône aux différentes baies pour le passage des 
coaxiaux, des alimentations des RRH et des fibres. Et la fourniture et pose chemin de câbles, 
(comprenant si besoin tubes, fourreaux, ou autre), permettant la fixation et la protection des câbles, 
des guides d'onde et des feeders entre le pylône et la ZT (Zone Technique) et entre la ZT et la limite 
de propriété. 
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Note : dans le cas ou des aménagements seraient nécessaires pour l’amené de la grue jusqu’à la zone de 
levage (voie d’accès, aire de béquillage, mise en place de plaque de roulement dans le champ…) ces 
prestations devront être intégrées à l’offre. 

 

L’assemblage de l’ensemble des équipements du pylône sera effectué au sol avant levage. Dès que 
l’assemblage sera terminé et avant levage, le prestataire informera la maitrise d’ouvrage et le Maître d’œuvre 
afin que les contrôles nécessaires puissent être réalisés. 

 

5.4 Fourniture, levage, portage, assemblage d’un pylônet sur des ouvrages 
existants 

Cette prestation comprendra la fourniture, le transport à pied d’oeuvre, l’assemblage des différents 
composant, le grutage de pylônets et de ses accessoires dont les caractéristiques seront les suivantes : 

� Ossature principale du pylônet galvanisée non peinte : type triangulaire tubulaire boulonné de section 
droite au minimum sur les 6 derniers mètres avec un diamètre de membrures de 90 ou 114. 

o Les barres (membrures, montants, diagonales) seront réalisées en tubes cylindriques en 
acier galvanisé intérieurement et extérieurement. 

o La liaison entre les membrures, les diagonales et les montants se fera par goussets soudés 
et boulonnage. 

o En pied, la structure sera fixée sur le génie civil existant si son état le permet ou sur une 
structure métallique de transition qui sera elle-même reprise sur le génie civil existant 

o Dans le cas ou des renforcements structurels ou des réparations du béton existant serait 
nécessaire, ils seront inclus dans l’offre de l’entreprise. 

� La fourniture et poses de haubans : 

o l’entreprise assurera au préalable le dimensionnement du haubanage (nombre, positions et 
section) en fonction des efforts à reprendre et de l’état de la structure existante). 

o Ces prestations incluront : 

� la fourniture et pose des haubans, 
� les scellements et ancrages sur le pylônet, 

� les scellements et ancrage sur le génie civil existant, 

� les reprises d’étanchéités nécessaires. 

� Le contrôle de tension des haubans 

� L’étiquetage et le plombage des haubans 

� Plaque de masse (minimum 6 trous) au plus près de chaque antenne. 
� Ceinturage en feuillard Cu 30*2 du pied du pylône (y compris l'échelle) jusqu'à une barrette de 

coupure. 

� Des paliers de repos positionnés de la façon suivante :  

o tous les 9 mètres minimum en section courantes 

o 1 palier positionné à 1.50m sous HBA 

o 1 palier positionné à 1.50m sous HSA 
o 1 palier positionné à 1.50m sous module et FH 

� Des points d’ancrage positionnés de la façon suivante : 

o 1 Au-dessus de la HBA 

o 1 Au-dessus de la HSA 

o 1 Au-dessus des modules et FH 
� 2 Echelles d’ascensions posées sur toute la hauteur aux mêmes configurations 

o Echelle à câbles de largeur minimale 30 cm fixée tous les mètres. 

o Fourniture et pose d'une échelle en acier galvanisé de type Söll ou 
YPSOS équipée de dispositif antichute type Glideloc en acier galvanisé 
avec dispositif de sortie à chaque palier de travail, butée haute et basse, et de paliers de 
repos rabattables en acier galvanisé type Söll placés tous les 6m. Compris toute sujétions de 
fixation sur l'ossature. 

o Le Système antichute : pose d'un rail antichute de type Söll ou Ypsos avec dispositif 
d’évidement au niveau du sol, de sortie au niveau des plateformes, et butées en partie haute. 
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� Ceinturage en feuillard Cu 30*2 du pied du pylônet (y compris l'échelle) jusqu'à une barrette de 
coupure. 

� 2 bras de déport pour FH (déport inférieur à 400 mm) de 1,5m de long et de diamètre 90 ou 114 mm 
max positionnés en tête de pylône. Les FH prévus sont de diamètre 90cm. 

� Support de chemin de câble fixé tous les mètres. 

� Supports modules RF (bras de déport de 90 ou 114 mm de diamètre) à proximité des antennes (afin 
de pouvoir installer jusqu'à 9 modules avec des longueurs de bretelles inférieures ou égales à 5 m). 

� Ancrage et gabarits (comprenant la livraison). 

� Une barrette de coupure sera mise à disposition au niveau de la ZT et sera reliée à la terre du site. 

� Fourniture et pose de chemins de câble du pylône aux différentes baies pour le passage des 
coaxiaux, des alimentations des RRH et des fibres. 

 
Note : dans le cas ou des aménagements seraient nécessaires pour l’amené de la grue jusqu’à la zone de 
levage (voie d’accès, aire de béquillage, mise en place de plaque de roulement dans le champ…) ces 
prestations devront être intégrées à l’offre. 

 

5.5 Fourniture, levage, portage, assemblage de mats à installer sur la toiture ou la 
terrasse d’ouvrages existants 

 
Cette prestation comprendra la fourniture, le transport à pied d’oeuvre, l’assemblage des différents 
composants, le grutage des mâts et support d’antennes et de leurs accessoires dont les caractéristiques 
seront les suivantes : 

� Ossature principale des mats galvanisée non peinte 

Ces mats seront équipés des éléments suivants 

� La fourniture et l’installation d’échelle fixe ou repliable amovible ou non, munie d’un système 
d’assurage vertical rigide (YPSOS ou Söll). L’échelle fixe est à prioriser sur une échelle amovible 
mais une échelle amovible ne peut être choisie que par souci d’intégration, 

� Rail d’assurage vertical YPSOS ou SOLL pour accès sur toute la hauteur avec Evidement, Dispositif 
de sorties, Butées 

� Des paliers de repos positionnés de la façon suivante : 

o tous les 9 mètres minimum en section courantes 

o 1 palier positionné à 1.50m sous HBA 

o 1 palier positionné à 1.50m sous HSA 
o 1 palier positionné à 1.50m sous module et FH 

� Des points d’ancrage positionnés de la façon suivante : 

o 1 Au-dessus de la HBA 

o 1 Au-dessus de la HSA 

o 1 Au-dessus des modules et FH 

� La fourniture et poses de haubans : 
o l’entreprise assurera au préalable le dimensionnement du haubanage (nombre, postions et 

section) en fonction des efforts à reprendre et de l’état de la structure existante). 

o Ces prestations incluront : 

� la fourniture et pose des haubans, 

� les scellements et ancrages sur le pylônet, 
� les scellements et ancrage sur le génie civil existant, 

� les reprises d’étanchéités nécessaires. 

� Le contrôle de tension des haubans 

� L’étiquetage et le plombage des haubans 

� Plaque de masse (minimum 6 trous) au plus près de chaque antenne. 

� Ceinturage en feuillard Cu 30*2 du pied du pylône (y compris l'échelle) jusqu'à une barrette de 
coupure. 

� Support de chemin de câble fixé tous les mètres. 
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� Supports modules RF (bras de déport de 90 ou 114 mm de diamètre) à proximité des antennes (afin 
de pouvoir installer jusqu'à 9 modules avec des longueurs de bretelles inférieures ou égales à 5 m). 

� Ancrage et gabarits (comprenant la livraison). 

� Une barrette de coupure sera mise à disposition au niveau de la ZT et sera reliée à la terre du site. 

� Fourniture et pose de chemins de câble du pylônet aux différentes baies pour le passage des 
coaxiaux, des alimentations des RRH et des fibres. 

 

Note : dans le cas ou des aménagements seraient nécessaires pour l’amené de la grue jusqu’à la zone de 
levage (voie d’accès, aire de béquillage, mise en place de plaque de roulement dans le champ…) ces 
prestations devront être intégrées à l’offre. 

 

5.6 Peinture du pylône ou du pylônet 
Les pylônes seront prévus à l’origine sans peinture.  
Une mise en peinture, optionnelle, pourra éventuellement être demandée pour le balisage diurne ou pour des 
contraintes dues à l’environnement.  
Le choix définitif, de la couleur du revêtement de peinture, sera défini par le maître d’ouvrage lors de la visite 
d’inspection commune. 
 
En cas de peinture réalisée en usine, donc avant montage, des dispositions d’assemblage ou des liaisons 
entre les éléments doivent être réalisées pour assurer la continuité électrique. 
L'entrepreneur veillera à la mise en œuvre d'une laque polyuréthane, conformément à la norme ACOPAC et 
l’ensemble devra répondre aux normes DTU en vigueur. 
Une protection sera prévue pour le transport, avec retouches éventuelles sur site. 
 
L’entrepreneur devra toutefois répondre à une garantie 10 ans applicables aux travaux de peinture sur 
structures métalliques. 
 
Ce poste sera rémunéré par tronçon de 5 m de hauteur de pylône / pylônet. 
 

5.7 Balisage diurne ou peinture 
Réalisation d’un balisage diurne ou d’une peinture du pylône, par mise en œuvre de peinture à deux couches 
d’une épaisseur totale de 100 microns, du type Gehopon Lac de chez Geholit ou similaire, et la mise œuvre 
sur site. La couche sera réalisée en usine. 
 

5.8 Balisage nocturne 
Selon préconisations de l’aviation civile, ce balisage sera réalisé au moyen d’un dispositif lumineux d’une ou 
plusieurs lampes de couleur rouge, disposées conformément aux exigences de la navigation aérienne. 

5.8.1 Balises et câbles 
Les lampes utilisées sont du type feux d’obstacle Basse Intensité rouge fixe, homologuées par le STNA sous 
la référence suivante : BA 20 de chez DELTA BOX (courrier STNA/6BV n° 060336 du 08 juillet 1998) ou 
équivalent. Elles sont alimentées à partir d’une source de tension 230 V alternatif secourue, leur câble 
d’alimentation et leur dispositif de connexion rapide. 
 

Les caractéristiques d’une balise BA20 sont les suivantes : 

� luminosité supérieure à 10 Candelas / consommation moyenne 18 Watt / durée de vie environ 25000 
heures / classe II (à ne pas relier à la terre intentionnellement) / connecteurs : de type raccordement 
rapide avec bague de serrage IP 68 en terminaison d’un câble H07RNF de 3 m environ fourni avec la 
balise / le câble de raccordement vers l’armoire BS3 est du type U1000R02V 2 x 1.5 mm². 

Il est équipé d’un connecteur de type rapide compatible avec celui de la balise. 

 

Chaque point lumineux est composé de 2 balises BA20 (une principale et la seconde dite balise de secours). 
Le temps de communication entre la balise principale et la balise de secours est de 0,5 seconde. Les deux 
balises peuvent être livrées suivant les deux options suivantes : soit montées par le fournisseur sur une 
potence type BSS, soit sans potence mais équipées de colliers de fixation qui permettent la fixation des 
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balises sur pylônes. Les colliers sont de type ERICO référence 120692 ou référence 595490 Coffret BS3 ou 
équivalent. 

 

Chaque  balise est alimentée par une  armoire de secours DELTA  BOX ou équivalent dans laquelle est 
installée la « redondance défaut balise » (communication normale / secours) et les contacts alarmes. 

 
Le coffret d’alimentation BS3 est composé des éléments suivants : 

� une armoire IP type THALASSA de chez SAREL ou équivalent équipée d’ouies de ventilation IP 54. 
Dimensions de l’armoire : 750 x 540 x 300 mm, l’armoire sera équipée de deux serrures à barillet 
1242E, 

� une batterie type FULMEN ou équivalent standard (45 Ah pour 1 à 2 balises, 75 Ah pour 3 à 4 
balises) garantissant une autonomie de 12 heures au minimum, 

� un chargeur 230/12 V – 10 A de marque INVAC ou équivalent (équipé d’un dé trompeur pour la 
polarité), 

� un convertisseur (onduleur) 12/230 V, 

� un appareillage de commande de protection, 

� en version standard : 4 presses étoupes pour la sortie des câbles vers les balises, 1 presse étoupe 
pour l’arrivée réseau, une presse étoupe pour les câbles d’alarmes, avec 4 presses étoupes 
supplémentaires pour un deuxième niveau de feu. La température de fonctionnement de 
l’équipement est comprise entre - 20°C et + 55°C, 

� une cellule photoélectrique fixée sur BS3, commandant l’allumage des balises, 

5.8.2 Alarmes 
L’armoire BS3 délivre deux informations de défaut (par contact normal-fermé libre de potentiel) : « défaut 
balise » principale et « défaut réseau » (ou secteur). 

• L’alarme n°1 « défaut balise » correspond au non-fonctionnement de la balise principale. Ce défaut 
entraîne automatiquement le passage sur « la balise secours ». 

• L’alarme n°2 « défaut réseau » indique que l’alimentation de l’armoire BS3 n’est plus réalisée par 
l’alimentation principale du site. Deux cas sont possibles : soit le site n’est plus alimenté par 
ENERGIE ÉLECTRIQUE ou le bailleur (coupure de réseau) cas n°1, soit le disjoncteur « BALISAGE 
AERIEN » dans le Tableau de Distribution est déclenché cas n°2. 

5.8.3 Identification et repérage de l’appareillage 
- DD1 : disjoncteur différentiel général du coffret BS3,    - D2 : disjoncteur alimentant le chargeur, 
- DD3 : disjoncteur différentiel alimentant la balise principale (ou n°1), 
- DD4 : disjoncteur différentiel alimentant la balise de secours, 
- R1 : relais présence eau normale (énergie électrique) 
- R2 : relais défaut réseau, 
- R3 : relais de détecteur de sous intensité, 
- R4 : relais défaut balise principale. 

Une lampe verte : « RESEAU » correspond lorsqu’elle est allumée à la configuration ou l’installation est 
alimentée par la batterie via le convertisseur (onduleur). 

5.8.4 Composition de la fourniture 
La fourniture et la mise en place d’un disjoncteur non différentiel pour chaque opérateur est à prendre en 
charge par l’entreprise pour chacun des sites. 
Suivant la configuration du site, les différents éléments peuvent être dissociés à la commande. Exemple (cas 
d’un pylône) : 

- Coffret  BS3, 1 < nombre de balises < 4. 
- Nota : lampe(s) (balise(s) + câbles) et les boîtiers de connexion dans le cas de l’installation de plus 

de 4 balises. 
 
Note générale, toute quantité issue du descriptif quantitatif sera : 

- pour les terrassements : avant le coefficient de foisonnement, 
- pour les ferrures du massif pylône, ainsi que pour les bétons du massif pylône : les quantités 

données par la note de calcul et les plans du pylôniste, 
- pour tout remblai, etc. : les quantités mises en place et compactées. 
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L’installation électrique devra répondre à la norme NFC 15 100 en vigueur des installations électriques en 
basse tension. 
 
Le balisage nocturne (4 fils triphasé + neutre) sera conçu de telle façon que 3 circuits différents assureront 
l’ensemble du balisage nocturne afin qu’en cas d’opération de maintenance, la sécurité des hommes et des 
biens soit toujours assurée. 
 
Les appareils d’éclairage seront de Classe II à haute résistance mécanique. Ils seront équipés de grille de 
protection des lanternes et d’un dispositif anti-condensation. 
 
Les disjoncteurs mis en œuvre seront parfaitement sélectifs et s’inscrivant dans le réseau électrique en 
prenant en compte : 

� des caractéristiques du disjoncteur d’abonné amont, des éventuelles protections ampères-métriques 
amont, 

� du dispositif de ré-enclenchement aval intégré dans les baies. 
 
Dans le cas d’un branchement énergie électrique (énergie électrique) à créer, l’entreprise s’efforcera en 
concertation avec le fournisseur d’électricité et le maître d’ouvrage ou son représentant, de mettre en œuvre 
une protection mono polaire vers la baie. 
 
 

5.9 Essais contractuels du pylône 

5.9.1 Verticalité des structures 
Il est admis une tolérance de 1/200ème sur la hauteur totale de la structure comme critère sur la verticalité du 
pylône. 
 

5.9.2 Vérification du degré de brillance 
La mesure du brillant de peinture spéculaire sera faite au plus tard dans un délai de trois mois après la fin 
des travaux de peinture. Le degré de brillance sera conforme à la norme en vigueur et aux exigences de 
toutes instances administratives. Le revêtement et la brillance du pylône, seront contrôlés par le maître 
d’ouvrage ou son représentant lors des visites de chantier et plus particulièrement lors de la livraison sur site 
et (ou) avant le montage du pylône. L’entrepreneur informera le maître d’ouvrage ou son représentant au 
minimum sept jours avant la livraison sur site du pylône. 
L’ensemble des membrures sera en harmonie, ce manque d’harmonie générera un refus du maître 
d’Ouvrage ou son représentant, à charge de l’entreprise de proposer de nouvelles membrures toutes en 
harmonie. 
 

5.9.3 Prescriptions de classement de finition sur subjectives métalliques 
La finition des travaux de peinture devra être de classification « courante ». 
 

5.9.4 Epaisseur de la galvanisation – Contrôle 
Des mesures contractuelles pourront être effectuées indifféremment à l’aide des appareils suivants : 
MINITEST, MICROTEST, MONOCHECH ou équivalent, après vérification de leur étalonnage sur cales. 
Ces mesures seront effectuées de la manière suivante : sur chaque pylône, 5 x 10 mesures sur des carrés 
de 10 x 10 cm, la moyenne arithmétique de l’ensemble des mesures devant être supérieure à la valeur 
exigée par la norme. 
 

5.9.5 Adhérence du film de peinture 
Lors de la réception du site, le maître d’Ouvrage ou son représentant se réserve le droit d’exécuter les 
contrôles et essais prévus par les normes. En particulier, il pourra être réalisé, lors de la réception du site, 
des essais d’écaillage tels que définis par la norme en vigueur. Ces essais seront réalisés au nombre de 10 
minimums aux endroits choisis par le maître d’Ouvrage ou son représentant. 
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5.9.6 Epaisseur 
Lors de la réception du chantier ou au cours d’une visite de chantier, des mesures contractuelles seront 
effectuées par l’entreprise à l’aide d’un appareil MONOCHECH ou équivalent (étalonné et contrôlé) afin de 
vérifier l’épaisseur du revêtement galvanisation + peinture. 
 

5.9.7 Assemblage 
Sur place, il se fera : 

� Par brides pleines, boulons (avec 6 boulons minimums par brides) ou par goussets et boulons sur 
membrures, 

� Par goussets éclissés, goussets soudés, goussets pliés, etc. pour les traverses en diagonale.  
 
Les soudures devront être conformes (cordons bombés non admis). 
Dans le cas d’un pylône non peint ou peint après assemblage, on considère que la structure est 
électriquement continue. 
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6. DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE : 
Toutes les pièces métalliques constituant le pylône ou le mât seront mises à la terre. Le pylône sera pourvu 
des équipements de protection suivants : 

6.1 Paratonnerre : 
Dans le cas de la mise en place d’un paratonnerre, le maître d’Ouvrage  demandera la fourniture d’une tige 
type Franklin ou équivalent en inox de 1.20 mètres minimum de hauteur nominale. Si nécessaire une rallonge 
de 2 mètres pourra aussi être demandée. 
 
Lorsque le sommet des antennes est à moins de 1,00 mètre de la structure, il convient de mettre en place un 
paratonnerre à tige simple (PTS), les paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) sont à proscrire. 
 
Celui-ci sera défini en tenant compte de la couverture d’antenne (cône protection). En première 
approximation, le demi-angle du cône de protection à considérer est de 30°. 
 
Cette valeur permet de déterminer la hauteur du paratonnerre. Si nécessaire, une rallonge pourra être 
installée si la pointe seule ne permet pas d’obtenir le cône de protection voulu, notamment lors de la 
présence de bras de déport supports d’antennes qui augmentent d’autant la base du cône. 
 
Le paratonnerre doit être posé sur la membrure du pylône la plus éloignée des dalles techniques. Il est 
recommandé d’installer l’ensemble en tête du pylône ou du mât. Il est toléré de réaliser la connexion par 
boulonnage, à condition de respecter une valeur de résistance inférieure à 1 milli-ohm au niveau de 
l’assemblage. 
 

6.2 Mise en place d’un conducteur de descente 
Il est strictement interdit d’utiliser la structure métallique du pylône comme structure d’écoulement des 
courants de foudre. 
Le conducteur de descente est constitué par du méplat en cuivre étamé de section 60 mm² (30x2) raccordé, 
en partie haute au collier spécial de liaison, et en partie basse au joint de contrôle. 
Cette descente est fixée de façon rectiligne sur la membrure du pylône la plus éloignée des dalles techniques 
par cerclage en acier inoxydable sans cassure du méplat. Il est prévu 3 fixations au mètre. Les rayons de 
courbure donnés par la norme en vigueur seront respectés. 
Un joint de contrôle est placé à 2 mètres du sol, relié vers le haut de la descente du paratonnerre et vers le 
bas à la prise de terre en patte d’oie. 
Mis à part le joint de contrôle, le cuivre étamé de section 60 mm² (30x2) ne devra comporter aucune coupure 
du raccordement paratonnerre jusqu'à la terre patte d’oie ou terre triangulée, voir exceptionnellement la 
plaque ou bornier. 
 
Cette fourniture pourra être revue au cours de la Visite d’Inspection Commune préalable au démarrage des 
travaux. Cette fourniture sera adaptée en fonction des demandes des opérateurs sans qu’il ne soit intégré de 
majoration de coûts pour le Syndicat Mixte. 
 
Détail des Critères d’installation 
Fourniture et pose de méplat cuivre étamé 30 x 2 mm. Ce méplat sera fixé aux membrures de pylône à l’aide 
de colliers Inox Type Petit Jean 10 mm ou Panduit ou équivalent, et ce à raison de 3 par mètre. Les fixations 
sur béton, toujours au nombre de 3 par mètres, seront réalisées par chevilles plomb + crampons adaptés à la 
morphologie du conducteur. Toutes les jointures et dérivations seront réalisées par soudure aluminothermie. 
Le méplat cuivre étamé de 30 x 2 mm assurera la continuité électrique sans coupure ni coude trop serré. 
 

6.3 Prise de terre pylône : 
La prise de terre du pylône sera réalisée par le titulaire du lot 1.  
 
Cependant le titulaire du lot 2 aura à charge de fournir avec les gabarits du pylône, la plaque de cuivre de 2 
m² ainsi que l'ensemble des 4 brins de cuivre étamé de 30 x 2 mm². 
 
Les raccordements des différents brins de cuivre au niveau du pylône ou pylônets sont à la charge du titulaire 
du lot 2. 
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7. PRESTATIONS DIVERSES (DOE) 
 
Pour permettre au coordonnateur SPS d'élaborer le DIUO, l'entrepreneur doit remettre quinze (15) jours 
avant la date des opérations préalables à la réception des travaux, un dossier comprenant les plans et 
documents conformes à l'exécution et l'ensemble des documents. 
 
Le DOE sera conforme à la charte graphique du DOE de l’opérateur Leader.  
 
Ces plans et documents sont à remettre sous forme : 

� Papier en deux (2) exemplaires. 

� Informatique (sur support Clé USB, CD/DVD), les plans seront fournis au format Word, Excel, JPG, 
AUTOCAD (*.DWG) et Adobe Reader (*.PDF). 

 
Ce dossier doit comprendre : 

� Notes de calcul - Plans actualisés et complétés - Reportage photos complet des installations. 

� Ensemble des documents rapports sécurité, rapports des bureaux de contrôle et tests réalisés. 

� les plans au 1/100ème des ouvrages réalisés, 

� les plans d’exécution des ouvrages particuliers, 

� un dossier de recommandation d'entretien à l'exploitant, 

� l’ensemble documents techniques de tous les éléments constituant les matériels fournis. 
 

8. ANNEXES 
 

Tableau de répartition des missions entre intervenants 

 

 

 
****************************** 

 
 
A défaut de dispositions spécifiques dans le présent CCTP, le CCTG de marché public de travaux demeure 
applicable 
 
 



Missions
Titulaire Travaux lot 

1 (Aménagement)

Titulaire Travaux 

lot 2 (Pylône)

Cabinet Etude 

Géotechnique + 

Bornage

Expert 

Géomètre (lot 

1)

Maitre 

d'œuvre

Syndicat 

Gers 

Numérique

SPS

1
Etude ESQ, dont Recherche d’un terrain susceptible 

d’accueillir un support de télécommunication
X X

2 Validation du site sélectionnée X X

3 Etude géotechnique G1 X

4 Bornage du terrain X

5 Etude AVP X

6 Etude Géotechnique G2AVP X

7 Visite d'Inspection Commune X X X X X

8 Réalisation du planning des travaux X X X

9 Visa du planning des travaux X X X X X X X

10 Plan Général SPS X

11 Visa APS X X X

12 Relevé topographique et altimétrique X

13 Etude EXE Pylône X

14 Etude EXE Ensemble X

15 Etude Géotechnique G2PRO X

16 Etude Géotechnique G3 X

17 Visa Etude EXE X X X

18 DICT et autres formalités administratives X

19
Préparation du terrain (nettoyage, dessouchement, 

piquetage, installation de chantier)
X

20 Terrassement, viabilisation X

21 Fondation, massif X

22 Etude géotechnique G4 Suivi X X

23 Plan ferraillage, gabarit, grille de terre X

24 Coffrage, Ferraillage, Réalisation du massif X

25 Vérification du massif X X X

26 Coulage du Béton X

27 Essai de contrôle 'éprouvettes' X

28 Créer une zone de gruttage et de stockage X

29 Montage au sol du pylône X

30 Gruttage du pylône X

31 Aménagement du pylône X

32 Protection contre la foudre X X

33 Remise du DOE Pylône X

34 Réception des travaux du lot 2 X X X

35 Dalle béton pour les opérateurs X

36 Tranchée réseau et VRD X

37 Clôture, portail et boites à clés X

38 Finition chemin d'accès X

39 Réception des travaux du lot 1 X X X

40 Remise du DOE Complet X

41 VISA du DOE X X

42 Remise du DIUO X

43 VISA du DIUO X X

Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Pylône
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Missions
Titulaire Travaux lot 

1 (Aménagement)

Titulaire Travaux 

lot 2 (Pylônet)

Cabinet Etude 

Géotechnique + 

Bornage

Expert 

Géomètre (lot 

1)

Maitre 

d'œuvre

Syndicat Gers 

Numérique
SPS

1
Etude ESQ dont Recherche d’un point haut existant 

susceptible d’accueillir un support de télécommunication
X X

2 Etat des lieux du site X X

3 Validation du site sélectionnée X X

4 Etude Avant Projet Sommaire X X

5 Visite d'Inspection Commune X X X X X

6 Réalisation du planning des travaux X X X

7 Visa du planning des travaux X X X X X X

8 Plan Général SPS X

9 Visa APS X X X

10 Note de calcul béton X

11 Etude EXE Pylônet X

12 Etude EXE Ensemble X

13 Visa Etude EXE X X X

14 DICT et autres formalités administratives X

15
Préparation du site (nettoyage, mise en sécurité, 

installation de chantier)
X

16 Mise en sécurité des accès et du site X

17 Mise en place chemin de câbles, échelles, etc.. X

18 Dalle béton pour les opérateurs X

19 Tranchée réseaux et VRD X

20 Zone de gruttage et de stockage si nécessaire X

21 Montage au sol du pylônet X

22 Gruttage du pylônet X

23 Installation du pylônet X

24 Protection contre la foudre X X

25 Remise du DOE Pylônet X

26 Réception des travaux du lot 2 X X X

27 Clôture, portail et boites à clés X

28
Remise en état du site, chemin d'accès, zone 

gruttage,…
X

29 Réception des travaux du lot 1 X X X

30 Remise du DOE Complet X

31 VISA du DOE X X

32 Remise du DIUO X

33 VISA du DIUO X X

Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Point haut existant
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