
Missions
Titulaire Travaux lot 

1 (Aménagement)

Titulaire Travaux 

lot 2 (Pylône)

Cabinet Etude 

Géotechnique + 

Bornage

Expert 

Géomètre (lot 

1)

Maitre 

d'œuvre

Syndicat 

Gers 

Numérique

SPS

1
Etude ESQ, dont Recherche d’un terrain susceptible 

d’accueillir un support de télécommunication
X X

2 Validation du site sélectionnée X X

3 Etude géotechnique G1 X

4 Bornage du terrain X

5 Etude AVP X

6 Etude Géotechnique G2AVP X

7 Visite d'Inspection Commune X X X X X

8 Réalisation du planning des travaux X X X

9 Visa du planning des travaux X X X X X X X

10 Plan Général SPS X

11 Visa APS X X X

12 Relevé topographique et altimétrique X

13 Etude EXE Pylône X

14 Etude EXE Ensemble X

15 Etude Géotechnique G2PRO X

16 Etude Géotechnique G3 X

17 Visa Etude EXE X X X

18 DICT et autres formalités administratives X

19
Préparation du terrain (nettoyage, dessouchement, 

piquetage, installation de chantier)
X

20 Terrassement, viabilisation X

21 Fondation, massif X

22 Etude géotechnique G4 Suivi X X

23 Plan ferraillage, gabarit, grille de terre X

24 Coffrage, Ferraillage, Réalisation du massif X

25 Vérification du massif X X X

26 Coulage du Béton X

27 Essai de contrôle 'éprouvettes' X

28 Créer une zone de gruttage et de stockage X

29 Montage au sol du pylône X

30 Gruttage du pylône X

31 Aménagement du pylône X

32 Protection contre la foudre X X

33 Remise du DOE Pylône X

34 Réception des travaux du lot 2 X X X

35 Dalle béton pour les opérateurs X

36 Tranchée réseau et VRD X

37 Clôture, portail et boites à clés X

38 Finition chemin d'accès X

39 Réception des travaux du lot 1 X X X

40 Remise du DOE Complet X

41 VISA du DOE X X

42 Remise du DIUO X

43 VISA du DIUO X X
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Missions
Titulaire Travaux lot 

1 (Aménagement)

Titulaire Travaux 

lot 2 (Pylônet)

Cabinet Etude 

Géotechnique + 

Bornage

Expert 

Géomètre (lot 

1)

Maitre 

d'œuvre

Syndicat Gers 

Numérique
SPS

1
Etude ESQ dont Recherche d’un point haut existant 

susceptible d’accueillir un support de télécommunication
X X

2 Etat des lieux du site X X

3 Validation du site sélectionnée X X

4 Etude Avant Projet Sommaire X X

5 Visite d'Inspection Commune X X X X X

6 Réalisation du planning des travaux X X X

7 Visa du planning des travaux X X X X X X

8 Plan Général SPS X

9 Visa APS X X X

10 Note de calcul béton X

11 Etude EXE Pylônet X

12 Etude EXE Ensemble X

13 Visa Etude EXE X X X

14 DICT et autres formalités administratives X

15
Préparation du site (nettoyage, mise en sécurité, 

installation de chantier)
X

16 Mise en sécurité des accès et du site X

17 Mise en place chemin de câbles, échelles, etc.. X

18 Dalle béton pour les opérateurs X

19 Tranchée réseaux et VRD X

20 Zone de gruttage et de stockage si nécessaire X

21 Montage au sol du pylônet X

22 Gruttage du pylônet X

23 Installation du pylônet X

24 Protection contre la foudre X X

25 Remise du DOE Pylônet X

26 Réception des travaux du lot 2 X X X

27 Clôture, portail et boites à clés X

28
Remise en état du site, chemin d'accès, zone 

gruttage,…
X

29 Réception des travaux du lot 1 X X X

30 Remise du DOE Complet X

31 VISA du DOE X X

32 Remise du DIUO X

33 VISA du DIUO X X
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