Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Pyl6ne
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X< X |X

N
N

Etude géotechnique G4 Suivi

N
w

Plan ferraillage, gabarit, grille de terre

N
N

Coffrage, Ferraillage, Réalisation du massif

N
w

Vérification du massif

N
)}

Coulage du Béton

N
~

Essai de controle 'éprouvettes’

N
o

Créer une zone de gruttage et de stockage
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Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Point haut existant

L L Cabinet Etude Expert . .
L Titulaire Travaux lot Titulaire Travaux ) ) L. Maitre  Syndicat Gers
Missions Géotechnique + Géometre (lot , L.
d'ceuvre  Numérique

. . SPS
1 (Aménagement)  lot 2 (Pylénet)
Bornage 1)

Etude ESQ dont Recherche d’un point haut existant
susceptible d’accueillir un support de télécommunication

Etat des lieux du site

Validation du site sélectionnée
Etude Avant Projet Sommaire
Visite d'Inspection Commune
Réalisation du planning des travaux
Visa du planning des travaux

Plan Général SPS

Visa APS X X X
Note de calcul béton X

Etude EXE Pylonet X

Etude EXE Ensemble X

Visa Etude EXE X X X
DICT et autres formalités administratives
Préparation du site (nettoyage, mise en sécurité,
installation de chantier)

Mise en sécurité des accées et du site

Mise en place chemin de cables, échelles, etc..
Dalle béton pour les opérateurs

Tranchée réseaux et VRD

Zone de gruttage et de stockage si nécessaire
Montage au sol du pylonet

Gruttage du pylonet

Installation du pylénet

Protection contre la foudre X
Remise du DOE Pylonet

Réception des travaux du lot 2

Cloture, portail et boites a clés

Remise en état du site, chemin d'acces, zone
gruttage,...

Réception des travaux du lot 1

Remise du DOE Complet

VISA du DOE X X

Remise du DIUO X
VISA du DIUO X X
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